

**Emission obligataire WeKare S.A. du 15-03-2019**  
**Reporting trimestriel à fin juin 2019**

**Trésorerie**

La trésorerie est actuellement de € 1.3M donc tout à fait en ligne avec les prévisions. Il y a eu très peu de frais lors de cette période car le projet en est à ses débuts et les activités sont concentrées au niveau des bureaux d'architectes.

**Activités de développement sur la période**

Les activités du trimestre se sont principalement concentrées au niveau des bureaux d'architectes qui ont préparé les premières esquisses du bâtiment.

Il y a également eu plusieurs correspondances avec les différents services techniques de la commune afin de conceptualiser des plans en concordance avec leurs volontés (afin de s'assurer un accord lorsque le permis sera officiellement demandé) tout en essayant d'optimiser les surfaces vendables. Il y a également eu les premiers contacts avec les ministères, tel que le ministère de la mobilité et des travaux publics qui n'a pas de remarque à ce stade.

Un appel d'offre a été lancé afin de réaliser l'étude de stabilité qui va s'occuper de l'étude statique, calcul des masses, plans de coffrage etc.

Les premiers plans réalisés par les architectes annoncent des surfaces vendables en accord avec le business plan réalisé.

Les prochaines étapes seront de finaliser les plans et les déposer officiellement pour la demande de permis d'ici les prochaines semaines.

Suite à cela, la commercialisation débutera.