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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door BRUSSELS AT HOME BV (de "Emittent") onder de 
hieronder uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de 
obligatie-uitgifte van 14/07/2020 in het kader van het BAH project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als 
enige verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven 
die voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT BAH Driemaandelijkse update op 31/03/2023

Nota : Het staat de Emittent vrij de hoofdlijnen

van dit document te wijzigen, maar de punten

hiernaast moeten allemaal aan bod komen.

Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde

van het betrokken kwartaal ter beschikking

van BeeBonds worden gesteld.



1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum:  14/07/2020 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 400.000
Vervaldatum: 13/07/2023
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● Wij hebben een onvoorwaardelijk bod op het project in Brugge gedaan voor € 1.800.000.

o Compromis wordt begin mei ondertekend

o De akte wordt maximaal twee maanden na ondertekening van het compromis ondertekend

● Project Schaarbeek: verkocht en afgesloten
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2. Belangrijke feiten die het project beïnvloed hebben sinds de laatste update
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● Voltooid

• Zie het project te Brugge: https://www.zenhomes.be/nl/te-koop

• Foto’s van het project Schaerbeek: 
https://www.zenhomes.be/nl/projecten/project-zenneke-v-henri-
stacquetstraat-schaarbeek
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3. Voortgang van de werken
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https://www.zenhomes.be/nl/te-koop
https://www.zenhomes.be/nl/projecten/project-zenneke-v-henri-stacquetstraat-schaarbeek
https://www.zenhomes.be/nl/projecten/project-zenneke-v-henri-stacquetstraat-schaarbeek
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4. Timeline update

Commentaar:

• We hebben een onvoorwaardelijk bod op het project in Brugge gedaan voor 

€ 1.800.000. Dit betekent dat de laatste verkoop zal plaatsvinden voor de 

deadline van 13/07/23

• Schaarbeek project: verkocht en afgesloten
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5. Cashflowplan update
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Details van de situatie: De akte van het project te Brugge is voorzien op 01/07/2023

PROJECT BAH



● Commentaar op de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke verwachjtingen en
de update:

■ De extra kosten bedragen 30.000 euro ten opzichte van de begroting. Dit 
bedrag is gefinancierd uit eigen middelen

■ Zowel in Schaerbeek als in Brugge zullen de verwachte verkoopprijzen
verkregen worden
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5. Cashflowplan update – vervolg
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● Op de datum van deze update voorzien wij geen moeilijkheden voor:

○ Het betalen van de geplande rente aan de BeeBonds-obligatiehouders;

○ Het terugbetalen van de geleende hoofdsom aan de BeeBonds-obligatiehouders.
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6. Conclusies
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