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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door Carrière 10 SARL (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette 
voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 
05/03/2021 in het kader van het Carrières 10 project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan

te brengen aan dit document, maar alle

opgesomde rubrieken rechts moeten

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum: 05/03/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.200.000 Eur
Vervaldatum: 04/03/2024
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● Het project werd uitgebreid na de aankoop van een huis naast het oorspronkelijke perceel.

● Deze aankoop verbeterde de rentabiliteit van het project aanzienlijk.

● Na deze aankoop moesten de architecten een nieuw project uitwerken, wat het proces 
vertraagde.

● De bouwvergunning voor de 2 percelen is nu ingediend.

● Na positieve feedback van de gemeente hebben we gevraagd om de grond te verdelen in 
3 percelen die overeenkomen met elk van de 3 residenties.
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2. Belangrijke feiten van het project sinds de laatste update
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● Het project is nog in de vergunningsfase (ingevoerd in Q3-2022).

● De vergunning geldt op 15 eenheden.

● Gehoopte toekenning van de vergunning: Q3-2023
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3. Voortgang der werken
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4. Timeline update

Commentaar:

• Het project liep vertraging op door de aankoop van een aangrenzend perceel. Dit leidde tot een wijziging van de 

bouwvergunning en de aanvraag bij de plaatselijke autoriteiten.

• De gehoopte datum voor de start van de bouw is Q1-2024, maar dit is volledig afhankelijk van de markt, die 

momenteel traag is in termen van commercialisering.

• Wij zijn echter van plan de obligatiehouders volgens schema terug te betalen.
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5. Cashflowplan update

PROJECT CARRIERE 10

Commentaar:

• Aangezien de commercialisering nog niet is begonnen, beschikken wij nog niet over de opbrengst van de 

verkoop zoals vermeld in het bovenstaande cashflowplan.

• Rekeningsaldo +/- EUR 180.000 voor diverse uitgaven.

• De uitgaven tot 31/03 zijn in overeenstemming met de begroting (maar exclusief de bouwkosten, die nog niet 

zijn begonnen).
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● Belangrijkste wijzigingen sinds de geplande voorzieningen en de update :

○ Werden de geplande financieringen (buiten BeeBonds) behaald (banken, equity, …)? → Ja

○ Zijn de geplande bouwkosten behaald? → Kostenverhoging voorzien van +/- 15%

○ Zijn de verkoopprijzen behouden/behaald? → Ja, zelfs met een verbeterde rentabiliteit

○ Voorziet de emittent kasmoeilijkheden om de obligatie-houders terug te betalen? → Neen

9

5. Cashflowplan update - vervolg
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● Op de datum van deze update, voorziet de emittent geen moeilijkheden om:

○ De jaarlijkse geplande interesten te betalen aan de BB-obligatiehouders op de geplande data;

○ De geleende som aan de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande vervaldatum terug te
betalen.
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6. Conclusies
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