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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door PLACE D’ARMES NV (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette 

voorwaarden en uitsluitend voor gebruik door beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 

11/10/2019 in het kader van het PLACE D’ARMES Project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 

verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen enkele evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van 

het Project en de wenselijkheid van het kopen, verkopen of aanhouden van de in verband met het Project uitgegeven 

obligaties.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 

voortvloeien uit het gebruik van dit rapport.
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1. Herhaling van het Project

Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 2.670.000Emissiedatum: 11/10/2019 

Vervaldatum: 10/10/2023
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Verlengd tot 2025 na goedkeuring van het herstructureringsplan op 23/12/2022

Beschrijving van het vastgoedproject

D e  l i g g i n g
Ideaal gelegen in hartje Gent, Kouter 150.
Het gebouw ligt op de hoek van Kouter en Korte Meer.

De Kouter, een groot plein dat in de Napoleontische tijd bekend stond als de Place
d'Armes, is een van de beroemdste culturele erfgoedlocaties van de stad. In de 
middeleeuwen was het een openbare ontmoetingsplaats, een paardenmarkt, een 
competitieterrein voor schietgilden en een festivalplein. Sinds 1772 wordt hier op 
zondag een wekelijkse bloemenmarkt gehouden.

H e t  g e b o u w
Dit is een 3-sterrenhotel met 119 kamers dat wordt beheerd door Moxy (Marriott 
Group). http://moxy-hotels.marriott.com

http://moxy-hotels.marriott.com/


● Onderbreking van de bouw in het tweede kwartaal van 2021 als gevolg van de 

coronacrisis die de hotelgroep CAYMAN heeft getroffen

● 18/11/2021: PLACE D’ARMES NV in gerechtelijke reorganisatieprocedure

● 23/12/2022: goedkeuring van het herstructureringsplan van PLACE D’ARMES NV

● 2022-23: steun van Marriott en bevestiging van herstel in de hotelsector die de 

prestaties van voor de coronaviruscrisis overtreft. Eind september 2023 hadden de 14 

operationele hotels van de groep een gemiddelde bezetting van 77% en een 

gemiddelde prijs van € 92. Over dezelfde periode was de bezettingsgraad identiek in 

2019, maar de gemiddelde prijs bedroeg € 69, een stijging van 33%.
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2. Belangrijke feiten mbt het project sinds de laatste update
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● 07/2023: er is een wijzigingsvergunning verkregen met de volgende belangrijkste wijzigingen

○ Aanpassing van de gevels

○ Verhoging van het aantal nooduitgangen

● Met het oog op de bijgewerkte specificaties en de mobilisatiefase is de hervatting van de 

werkzaamheden gepland in Q2 2024.

● De werken aan de "gesloten ruwbouw" zullen eerst worden afgerond. Zodra deze werken zijn 

opgeleverd, beginnen de speciale technische werken (elektriciteit, HVAC, sanitair) en de 

afwerkingswerken kunnen beginnen.

3. Voortgang der werken
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4. Timeline update

Het reorganisatieplan voorziet in het volgende tijdschema:

▪ 12/2022: betaling van rente en achterstandsrente 2022 (voltooid op 29/12/2022)

▪ 10/2023: betaling van rente en achterstandsrente 2023 (voltooid op 9/10/2023)

▪ 10/2024: betaling van rente en achterstandsrente 2024 (te betalen)

▪ 10/2025: betaling van rente en achterstandsrente 2025

▪ Uiterlijk op 22/12/2025, bij de verkoop van de gebouwen in Gent, betaling van het verschuldigde bedrag in 

hoofdsom voor een totaal van EUR 2.670.000 en rente en achterstandsrente 2021
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5. Cashflowplan update
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PLACE D'ARMES NV werd opgericht om het hotel MOXY GENT en zijn uitbating te 
huisvesten.

De opbrengst van de uitgifte werd gebruikt om de hoofdaannemer te betalen.

Het businessplan van MOXY GENT voorspelt een omzet van €4,5m in jaar 1 opening 
en een EBITDA van €1,6m.



5. Cashflowplan update - vervolg

○ Geef commentaar op de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke prognoses en de bijgewerkte 

versie met bijzondere aandacht voor de volgende punten:

In 2022 en 2023 genereerde de uitbating van de 14 hotels van de Groep betere resultaten dan de 

herstructureringsplannen voor deze bedrijven.
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6. Conclusies

● Op 30/09/2023 werden de eerste twee betalingstermijnen nageleefd.

● Afgezien van de huidige instabiliteit op de markt, worden er geen problemen verwacht om de 

vermelde betalingstermijnen zoals aangegeven in het schema te halen.
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