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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par PLACE d’ARMES S.A. (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous et à 
l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 11/10/2019 dans le cadre du projet PLACE 
d’ARMES (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapprt
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Note : l’Émetteur est libre de modifier le

canevas du présent document mais les points

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission : 11/10/2019 Total de l’émission obligataire : EUR 2.670.000
Date d’échéance : 10/10/2023 « Prolongé jusqu’en 2025 suivant PRJ de 2022 »
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● Confirmation d’une reprise du secteur hôtelier économique dont les performances 
dépassent le niveau antérieur à la crise covid.

Le taux d’occupation des 14 hôtels du groupe Cayman s’est élevée à 77% en 2023 
(versus 78% en 2019) et le prix moyen des ventes des chambres s’est élevé à 92 
€ en 2023 (versus 71 € en 2019). Le Revenu Par Chambre s’est donc élevé à 70,81 
€ en 2023, versus 55,38 € en 2019, soit une augmentation de 28%.

● Refinancement de l’actif hôtelier de Gent et financement des investissements nécessaires 
à  la finalisation du Moxy Gent par le fonds d’investissement « ICG ». La signature du 
contrat est intervenue en date du 26/01/2024. 
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour
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● Cahier des charges lié aux travaux « gros-œuvre » fermé réalisé

● Cahier des charges lié au parachèvement de l’hôtel en cours

● Reprise du chantier prévue pour T2 2024
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3. Déroulement des travaux
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4. Calendrier des travaux mis à jour
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Calendrier des travaux

A partir de la reprise du chantier, 18 mois seront nécessaires à la finalisation des travaux 

Calendrier plan de réorganisation

Le prochain paiement des intérêts rémunératoires est prévu pour 10/2024
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour
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La SA PLACE D’ARMES a été constituée pour y loger le MOXY de GENT et son 
exploitation.

Les fonds levés par l’émission ont permis le paiement de l’entreprise générale.

Le business plan du MOXY de GENT prévoit un chiffre d’affaires de 4,5 M € en année 1 
d’ouverture et un EBITDA de 1,6 M € 



● Commentez les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour, en ayant une
attention particulière aux points suivants :

○ La levée de fonds via le fonds ICG permet de sécuriser la reprise du chantier et la finalisation du Moxy 
gent endéans fin 2025 afin de permettre une meilleure

○ Hormis le marché immobilier complexe, la SA Place d’Armes ne prévoit pas de difficultés particulières
qui pourraient impacter sa capacité à rembourser les obligataires Etc.
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite
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6. Conclusions

Au 30/09/2023, les deux premières échéances de paiement ont été respectées.

Hormis l’instabilité actuelle du marché, aucune difficulté n’est prévue pour le respect des échéances 
telles qu’indiquées au calendrier.  
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