
PROJECT

PLACE D’ARMES

1

Obligatie-uitgifte van 
11/10/2019

Driemaandelijkse update per

31/12/2023

Voorgesteld door: 

PLACE D’ARMES NV

Informatie van de emittent voor de 
kwartaalupdate Q4 op 31/12/23



Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door PLACE D’ARMES NV (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette 

voorwaarden en uitsluitend voor gebruik door beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 

11/10/2019 in het kader van het PLACE D’ARMES Project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 

verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen enkele evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van 

het Project en de wenselijkheid van het kopen, verkopen of aanhouden van de in verband met het Project uitgegeven 

obligaties.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 

voortvloeien uit het gebruik van dit rapport.

2



Inhoudstafel

3

1. Herhaling van het Project

2. Belangrijke feiten mbt het project 

sinds de laatste update. 

3. Voortgang van de werken

4. Timeline update

5. Cashflowplan update

6. Conclusies

PROJECT PLACE D’ARMES Driemaandelijkse update per:

31/12/2023



1. Herhaling van het Project

Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte:EUR 2.670.000Emissiedatum:11/10/2019

Vervaldatum:10/10/2023
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Verlengd tot 2025 als gevolg van de Procedure voor Gerechtelijke Reorganisatie in 2022

Beschrijving van het vastgoedproject

D e  l i g g i n g
Ideaal gelegen in hartje Gent, Kouter 150.
Het gebouw ligt op de hoek van Kouter en Korte Meer.

De Kouter, een groot plein dat in de Napoleontische tijd bekend stond als de Place
d'Armes, is een van de beroemdste culturele erfgoedlocaties van de stad. In de 
middeleeuwen was het een openbare ontmoetingsplaats, een paardenmarkt, een 
competitieterrein voor schietgilden en een festivalplein. Sinds 1772 wordt hier op 
zondag een wekelijkse bloemenmarkt gehouden.

H e t  g e b o u w
Dit is een 3-sterrenhotel met 119 kamers dat wordt beheerd door Moxy (Marriott 
Group). http://moxy-hotels.marriott.com

http://moxy-hotels.marriott.com/
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2. Belangrijke feiten mbt het project sinds de laatste update

Driemaandelijkse update per 31/12/2023PROJECT PLACE D’ARMES

• Bevestiging van een herstel in de sector van de budgethotels, met prestaties die 
de niveaus van voor de Covid-crisis overtreffen.

De bezettingsgraad van de 14 hotels van de Cayman Group was 77% in 
2023 (tegenover 78% in 2019) en de gemiddelde verkoopprijs van de 
kamers was €92 in 2023 (tegenover €71 in 2019). De omzet per kamer 
bedroeg dus €70,81 in 2023, tegenover €55,38 in 2019, een stijging van 
28%.

• Herfinanciering van de Gentse hotelactiva en financiering van de investeringen 
die nodig zijn om de Moxy Gent te voltooien door het « ICG » investeringsfonds. 
Het contract werd ondertekend op 26/01/2024.



3. Voortgang der werken
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• Bestek voor gesloten ruwbouw voltooid

• Bestek voor voltooiing van het hotel in uitvoering

• Werkzaamheden worden hervat in Q2 2024



4. Timeline update
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Bouwschema

Het duurt 18 maanden vanaf de start van de werkzaamheden 
om ze af te ronden. 

Tijdschema reorganisatieplan

De volgende rentebetaling is gepland voor 10/2024



5. Cashflowplan update
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PLACE D'ARMES NV werd opgericht om het hotel MOXY GENT en zijn uitbating te 
huisvesten.

De opbrengst van de uitgifte werd gebruikt om de hoofdaannemer te betalen.

Het businessplan van GENT MOXY voorziet een omzet van €4,5 miljoen in het eerste 
openingsjaar 1 en een EBITDA van €1,6 miljoen.



5. Cashflowplan update - vervolg
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• Geef commentaar op de belangrijkste veranderingen tussen de 
oorspronkelijke prognoses en de update, met bijzondere aandacht voor de 
volgende punten:

o De fondsenwerving via het ICG-fonds zal de hervatting van de 
bouwwerkzaamheden en de voltooiing van het Moxy Gent tegen eind 
2025 veiligstellen, zodat de middelen efficiënter kunnen worden 
gebruikt.

o Afgezien van de complexe vastgoedmarkt voorziet NV Place d'Armes
geen bijzondere moeilijkheden die haar vermogen om obligatiehouders 
terug te betalen zouden kunnen beïnvloeden Etc.



6. Conclusies

● Op 30/09/2023 werden de eerste twee betalingstermijnen nageleefd.

● Afgezien van de huidige instabiliteit op de markt, worden er geen problemen verwacht om de 

vermelde betalingstermijnen zoals aangegeven in het schema te halen.
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