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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door DV COMPANY NV (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette 
voorwaarden en uitsluitend voor het gebruik van beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 
1/06/2021 in het kader van het DV COMPANY project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen enkele evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van 
het Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de in het kader van het Project uitgegeven 
obligaties.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Inhoudstafel

1. Herhaling van het Project

2. Belangrijke gebeurtenissen die het 
project sinds de start hebben 
beïnvloed

3. Voortgang der werken

4. Timeline update

5. Update Cash Flow Plan

6. Conclusies
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PROJECT DV COMPANY Driemaandelijkse update per : 
30/06/2023

Nota : de Emittent is vrij om de hoofdlijnen 

van dit document te wijzigen maar de punten 

hiernaast moeten allemaal aan bod komen



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  1/06/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 500.000
Vervaldatum: 30/11/2023
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2. Belangrijke gebeurtenissen die het project sinds het laatste rapport hebben beïnvloed

PROJECT DV COMPANY

● Het project verloopt volledig volgens plan en volgens de laatste update. 

Driemaandelijkse update op 30/06/23
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3. Voortgang der werken

PROJECT DV COMPANY Driemaandelijkse update op 30/06/23

● Er zijn geen werken gepland– de koopovereenkomst is getekend voor de laatste
eenheden. 
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4. Timeline update

PROJECT DV COMPANY

Steenweg op  
Alsemberg

• Het project werd 
verkocht op 8.12.22 
zoals aangeduid in het 
laatste rapport.

Huizen Creuse
6+8

• We hebben de 
overeenkomst 
getekend voor Creuse 
6 en voor 2 loten van 
Creuse 8. 

Lot Triomf

• De  koopakte van het 
laatste lot heeft 
plaatsgevonden op 3 
april 2023.

Driemaandelijkse update op 30/06/23
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5. Cashflow update

PROJECT DV COMPANY Driemaandelijkse update op 30/06/23

Commentaar:

• De interesten werden aan de BeeBonds-obligatiehouders betaald
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5. Cashflow update - vervolg

PROJECT DV COMPANY Driemaandelijkse update op 30/06/23

● Belangrijkste informaties sinds laatste update:

○ De geplande verkoopprijzen zijn behaald.

○ De terugbetaling van de obligatie zal zonder moeite op de geplande datum plaatsvinden
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6. Conclusies

PROJECT DV COMPANY Driemaandelijkse update op 30/06/23

De emittent voorziet geen moeilijkheden: 

o De rente werd in juni betaald zoals gepland en de laatste tranche zal ook worden betaald 
zoals gepland.

○ Obligatiehouders zullen volgens schema worden terugbetaald op de vervaldatum.
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