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IV. Huidige financiële situatie

Inhoudstafel



Planning Projet Rue Sainte-Catherine T4/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023

Acquisition du bien

Ventes des appartements 

Location de la surface commerciale

Note : Tous les appartements ont été vendus et le rez commercial est loué comme prévu
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I. Timeline update (1/2)

Timeline van de beschrijvende nota

Voltooid project

Planning Projet Rue Sainte-Catherine T4/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023

Acquisition du bien

Ventes des appartements 

Location de la surface commerciale

Note : La vente des appartements devrait se réaliser sur une période plus courte qu'annoncée

St-Katelijne Waversestnw

Commentaar: 
- Obligatielening van EUR 600k à 8% op 2 jaar, terugbetaalbaar in Q1/2023 ;
- Alle appartementen werden verkocht en de handel wordt behouden voor verhuur zoals gepland. 
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I. Timeline update (2/2)

Timeline van de beschrijvende nota

Timeline update – Q2/2022

Planning Projet Ch. De Wavre T4/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023

Acquisition du bien

Ventes des appartements 

Note : La vente des appartements devrait se réaliser sur une période plus courte qu'annoncée

St-Katelijne Waversestnw

Planning Projet Ch. De Wavre T4/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023

Acquisition du bien

Ventes des appartements 

Note : La vente des appartements devrait se réaliser sur une période plus courte qu'annoncée

Commentaar : 
- Obligatielening van EUR 600k à 8% op 2 jaar, terugbetaalbaar in Q1/2023 ;
- 3 appartementen moeten nog verkocht worden op het einde van Q2/2022 (dus geen enkele verkoop werd gerealiseerd in Q2/2022).  
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II. Opbrengsten en kosten update (1/2)

Opbrengsten en kosten van de beschrijvende nota

Voltooid project

Commentaar : Alle appartementen werden verkocht en de handelszaak wordt behouden als huurpand zoals gepland (met een huurprijs van EUR 5k).  

St-Katelijne Waversestnw

Q4/2021 gecumuleerd

Verkoop appartement 1ste verdiep achteraan EUR 190k

Verkoop appartement 2de verdiep vooraan EUR 285k

Verkoop appartement 2de verdiep achteraan EUR 203k

Verkoop appartement 3de verdiep vooraan EUR 370k 

Totale kosten EUR 2.236k
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II. Opbrengsten en kosten update (2/2)

Opbrengsten en kosten van de beschrijvende nota

St-Katelijne Waversestnw

Opbrengsten en kosten update – Q2/2022

T2/2022 cumulé

Verkoop studio 1ste verdiep (Waversestnw) EUR 140k

Verkoop studio zolder (Waversestnw) EUR 140k

Verkoop studio 2de verdiep (Waversestnw) EUR 142k

Totale kosten tot Q1 2022 – Waversestnw EUR 678k

Kosten in Q2 2022 – Waversesteenweg EUR 1.1k

Commentaar : Geen enkele verkoop in Q2/2022 en geen materiaalkosten geboekt

Calcul de rentabilité 

Ventes - En EUR

Prix de vente total estimé # m² Prix de vente / m²

Studio étage 1 (côté Avenue des Casernes) 80.000 €                               20 4.000 €                                     

Studio étage 1 (côté Chaussée de Wavre) 145.000 €                             45 3.222 €                                     

Studio étage 2 (côté Avenue des Casernes) 135.000 €                             20 6.750 €                                     

Studio étage 2 (côté Chaussée de Wavre) 145.000 €                             45 3.222 €                                     

Studio combles (côté Avenue des Casernes) 135.000 €                             20 6.750 €                                     

Studio combles (côté Chaussée de Wavre) 135.000 €                             25 5.400 €                                     

Tota l  es tim ation des  ventes  appartem ents  et s tudios 775.000 €                             175 4.429 €                                     

Date de vente estimée 31/12/2021

Coûts d'acquisition - En EUR

% droits d'enregistrement Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 13,5% 635.600 €                             175 3.632 €                                     

Financements  - En EUR

Crédit bancaire -  €                                      

Straight loan 450.000 €                             

Avances actionnaires -  €                                      EUR 200k seront mis à l 'acquisition

Empunt obligataire via BeeBonds 200.000 €                             Refinancement des avances actionnaires

Total financement 650.000 €                             

Rentabilité attendue base case 139.400 €                             21,9%

Rentabilité attendue worst case 84.400 €                               13,3%
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III. Status van de financieringen van de projecten (1/5)

Lopende bankfinanciering in de SRL/BV

Straight Loan krediet

Krediet : Aion Bank SA/NV

Toekenningsdatum: 11/01/2021

Type krediet: Straight Loan

Vervaldatum : Max 24 maanden ttz Q1/2023

Bedrag : EUR 1.000.000

Saldo op 31/12/2021 : Gesaldeerd

Doel : Dit krediet zal uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van de aankoop van het gebouw over een periode van 24 maanden. Het gaat om het deel van de flats
en studio's.

Rente : 3,75%

Zekerheden : - Hypothecaire inschrijving van EUR 25.000, in 1e rang op het appartementsgebouw gelegen aan de Sint-Katelijnestraat 6 te Brussel;
- Gezamenlijke en ondeelbare garantie van de vertegenwoordigers van de vennootschap.

Terugbetalingen : De lening zal worden terugbetaald met 100% van de opbrengst van elke verkoop van de appartementen en studio's.

St-Katelijne Waversestnw
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III. Status van de financieringen van de projecten (2/5)

Lopende bankfinanciering in de SRL/BV

Crédit d’investissement

Krediet : Aion Bank SA/NV

Toekenningsdatum : 11/01/2021

Bedrag : EUR 500.000

Saldo op 31/12/2021 : Gesaldeerd

St-Katelijne Waversestnw

Herfinanciering van het investeringskrediet van Aion

Krediet : ING België NV

Toekenningsdatum : 22/07/2021

Type krediet: Aflosbare lening

Vervaldatum : 15 jaar, dus Q3/2036

Bedrag : EUR 525.000

Saldo op 30/06/2022 : EUR 496.553

Doel : Herfinanciering van het investeringskrediet van de Aion Bank voor de financiering van de aankoop van het gebouw in de Sint-Katelijnestraat 6 te Brussel betreffende
het gedeelte van de commerciële oppervlakte.

Rente : 1,65%

Zekerheden : - Hypothecaire inschrijving voor een bedrag van EUR 27.500, in 1ste rang, op de benedenverdieping van een handelspand gelegen aan de Sint-Katelijnestraat 6 te
Brussel;

- Hypotheekmandaat voor een bedrag van EUR 500.000, op de benedenverdieping van een commercieel gebouw gelegen aan de Sint-Katelijnestraat 6, Brussel.

Terugbetalingen : De lening zal worden terugbetaald door de maandelijkse huur die voor de commerciële ruimte wordt ontvangen.
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III. Status van de financieringen van de projecten (3/5)

Bankfinanciering in de SRL/BV

Crédit Straight Loan

Krediet : Aion Bank SA/NV

Toekenningsdatum : 11/01/2021

Type krediet : Straight Loan

Vervaldatum : Max 24 maanden ttz 11/01/2023

Bedrag : EUR 450.000

Saldo op 30/06/2022 : EUR 29.050

Doel : Dit krediet zal uitsluitend worden gebruikt om de aankoop van het gebouw over 24 maanden te financieren..

Rente : 3,75%

Zekerheden : - Hypothecaire inschrijving van EUR 25.000 in 1ste rang op het appartementsgebouw gelegen aan de Waversesteenweg 677 te Etterbeek;
- Gezamenlijke en ondeelbare garantie van de vertegenwoordigers van de Vennootschap

Terugbetalingen : Het krediet zal worden terugbetaald met 100% van de opbrengst van elke verkoop van de studio's.

St-Katelijne Waversestnw
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III. Status van de financieringen van de projecten (4/5)

De lopende financieringen voor de andere projecten zijn :

➢ 500k (7,14%) en 900k (7,86%) rentedragende "entourage"-voorschotten die niet gebonden zijn aan enige specifieke voorwaarde en voor onbepaalde duur.

➢ Niet-bezoldigde managementvoorschotten (EUR 2 042 duizend), niet gekoppeld aan specifieke voorwaarden en voor onbepaalde tijd.

➢ Rentedragende investeerderslening achtergesteld aan bankschuld van EUR 750.000 in december 2020 voor een periode van 18 maanden. Het doel van deze lening is de ontwikkeling van DW
Properties te versnellen.

➢ Obligatielening nr 2 (EUR 630k) via BeeBonds gerealiseerd in juli 2021 in verband met de projecten "Dewezstraat", "Wiertzplein" en "Lakenstraat" voor een periode van 3 jaar.
➢ Gezien de aard van de activiteiten van de Vennootschap zijn voor nieuwe projecten nieuwe bank- en andere leningen aangegaan.

St-Katelijne Waversestnw

Commentaar : De investeerderslening van EUR 750.000 werd terugbetaald in Q2/2022.



11

III. Status van de financieringen van de projecten (5/5)

De geplande financiering voor de uitvoering van het project bedraagt:

➢ Obligatiefinanciering via BeeBonds – Herfinanciering van een deel van de voorschotten voor de acquisitie :

• Bedrag van de lening: EUR 600.000 ;

• Uitgifte van obligaties onderworpen aan belgisch recht ;

• 2 jaar vanaf de middelen op de rekening van DW Properties SRL;

• Jaarlijkse bruto rente van 8,00% jaarlijks betaald ;

• Het geleende kapitaal zal volledig worden terugbetaald op de eindvervaldag van de investering.;

• Achtergesteld aan Aion bankfinanciering;

• Het doel van de fondsenwerving is de herfinanciering van de voorschotten die tijdens de aankoop van de 2 projecten zijn ingebracht. ;

• Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling mits vergoeding gelijk aan 2% van het terugbetaalde kapitaal in het eerste jaar en 1% vanaf het tweede jaar voor DW
Properties SRL;

• Geen specifieke garantie;

• Driemaandelijks rapport verstuurd naar BeeBonds.

Belangrijke Nota: De twee eigendommen vermeld in de beschrijvende nota om wanbetaling te verzekeren, werden verkocht in 2022.

NB : Ter informatie: in juli werd een tweede obligatie-uitgifte via BeeBonds afgerond om nieuwe aankopen te financieren.

St-Katelijne Waversestnw



Cash planning - EUR 2019 2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023

Réalisé Situation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période 526.540 26.548 1.451.073 653.450 464.328 275.205 740.249 506.063 231.358 46.652 511.946

Loyers 844.324 982.543 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500

Loyers Ste Catherine - - 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Loyers Milcamps - - - 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Ventes immeubles & Stock 6.997.159 3.631.550 - - - 650.000 - 750.000 - 650.000 -

Autres revenus 36.476 103.706 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Acquisitions (4.796.060) (2.948.814) - - - - - - - - -

Acquisition/vente Ste Catherine - - (2.153.500) - - - - - - - 1.150.000

Acquisition/vente Chaussée de Wavre - - (650.000) - - - - - - - 775.000

Acquisition Milcamps - - (1.100.000) - - - - - - - -

Stock (602.842) 1.028.761 - - - - - - - - -

Charges locatives (171.589) (103.913) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000)

Charges Ste Catherine - - (1.667) (1.667) (1.667) (2.500) (2.500) (2.500) (2.500) (2.500) (2.500)

Charges Ch. De Wavre - - (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

Charges Milcamps - - - (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000)

Charges de fonctionnement (841.525) (684.999) (125.000) (125.000) (125.000) (125.000) (125.000) (125.000) (125.000) (125.000) (125.000)

Frais de personnel (58.277) (46.426) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500)

Autres charges d'exploitation (92.191) (135.207) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000)

Intérêts obligataires - - - - - - (48.000) - - - (48.000)

Intérêts bancaires et financement + frais (351.768) (398.635) (90.000) (60.000) (60.000) (60.000) (57.480) (146.000) (56.000) (56.000) (55.480)

Produits financiers 12 3.958 - - - - - - - - -

Impôts (941) - - - - - - - - - -

Capex - acquisition (5.304.102) 53.881 - - - - - - - - -

Capex - immobilisations financières (1.088.459) 1.075.000 - - - - - - - - -

Créances commerciales 423.174 239.917 - - - - - - - - -

Dettes commerciales 398.376 (277.961) - - - - - - - - -

Autres créances - - - - - - - - - - -

Dettes fiscales et salariales 2.194 25.529 - - - - - - - - -

Cash investisseurs & Actionnaires 2.994.459 (2.581.394) - - - - - (750.000) - - -

Compte de régularisation 79.051 (50.654) - - - - - - - - -

Crédit bancaire 1.032.537 1.427.950 (191.250) (191.250) (191.250) (191.250) (195.000) (195.000) (195.000) (195.000) (195.000)

Crédit Aion (SL) Ste Catherine - - 1.000.000 - - - - - - - (1.000.000)

Crédit Aion (Amortissable) Ste Catherine - - 500.000 - - - - - - - -

Remboursement crédit amortissable ste Cath - - (6.359) (6.359) (6.359) (6.359) (6.598) (6.598) (6.598) (6.598) (6.845)

Intérêts crédits amortissable Ste Cath - - (4.688) (4.688) (4.688) (4.688) (4.449) (4.449) (4.449) (4.449) (4.202)

Intérêts SL Ste Cath - - (9.375) (9.375) (9.375) (9.375) (9.375) (9.375) (9.375) (9.375) (9.375)

Crédit Aion (SL) Ch. Wavre - - 450.000 - - - - - - - (450.000)

Intérêts crédits SL Ch Wavre - - (4.219) (4.219) (4.219) (4.219) (4.219) (4.219) (4.219) (4.219) (4.219)

Crédit Aion (Amortissable) Milcamps - - 800.000 - - - - - - - -

Remboursement crédit amortissable Milcamps - - (11.565) (11.565) (11.565) (11.565) (11.796) (11.796) (11.796) (11.796) (12.032)

Intérêts crédits amortissable Milcamps - - (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) (3.769) (3.769) (3.769) (3.769) (3.533)

Provisions pour risques et charges - 79.731 - - - - - - - - -

Emission obligataire - - 600.000 - - - - - - - (600.000)

Autres variation - - - - - - - - - - -

Cash fin de période 26.548 1.451.073 653.450 464.328 275.205 740.249 506.063 231.358 46.652 511.946 154.760

Source : Management 2               
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IV. Huidige financiële situatie

Situatie Q2/2022

Verwacht Q2/2022 
gecumuleerd

Verkopen – St Katelijne EUR 0k

Totale kosten – St Katelijne EUR 2.153k

Verkopen – Waversesteenweg EUR 0k

Totale kosten – Waversesteenweg EUR 650k

Cash bank EUR 231k

Gerealiseerd Q2/2022 
gecumuleerd

Verkopen – St Katelijne EUR 1.048k

Totale kosten – St Katelijne EUR 2.236k

Verkopen – Waversesteenweg EUR 422 k 

Totale kosten – Waversesteenweg EUR 679k

Cash bank EUR 2.831k

Commentaar :
• Geen enkele verkoop in Q2/2022 ;
• EUR 2.831k cash bank op 30/06/2022.


