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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par DW PROPERTIES SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous 
et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 13/07/2021 dans le cadre du projet 
DW PROPERTIES (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport.
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PROJET DW PROPERTIES Mise à jour trimestrielle au : 31/12/2022

Note : l’Émetteur est libre de modifier le

canevas du présent document mais les points

repris à droite doivent tous être couverts.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  13/07/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 630.000
Date d’échéance : 12/07/2024
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis le dernier rapport Q3-2022

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES

● Le projet se déroule conformément au dernier rapport trimestriel datant du Q3/2022, 
rien est a signaler et aucun évènement majeur n’est venu affecter le projet ‘Wiertz’. 
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3. Déroulement des travaux

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES

● Wiertz : Les travaux ont bien débutés fin novembre 2022 comme précisez dans le dernier 
rapport et avance correctement, même avec un peu d’avance.

● Dewez et Laeken : plus de travaux à prévoir -> Projets clôturés
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4. Calendrier mis à jour

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES

● Wiertz : début travaux fin novembre 2022 (au lieu de janvier 2022, initialement prévu) et fin 
des travaux estimée en décembre 2023 (au lieu de décembre 2022) comme déjà mentionné au 
Q3/2022
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4. Calendrier mis à jour

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES

● Laeken : Tous les appartements sont vendus au T4/2022 (au lieu de T2 2023).
● Le dernier appartement a été vendu à 215.000€ en octobre 2022 au lieu de 225.000€ 

initialement prévu.
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour (suite)

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22

• Dewez : inchangé

• Wiertz : coûts totaux = +90K€ 

(comprennent des intérêts 

bancaires) et ventes = 0

• Laeken : Couts inchangés et 

ventes +215.000€ 

• Banque au 31/12/2022 : 1.309k€

PROJET DW PROPERTIES
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES

● Concernant les coûts de construction, ceux-ci sont inferieurs à ce qui avait été prévu avec la 
banque ;

● Concernant les travaux, il se trouve que le chantier a deux semaines d’avance sur le planning 
initialement prévu ;

● Préventes prévues aux alentours de septembre/octobre 2023 ;
● Au niveau des prix de ventes, ceux-ci sont toujours d’actualité malgré que les prix annoncés étaient 

relativement élevés. Cela s’explique par le fait que le PEB est excellent et que cela est de plus en 
plus recherché.
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6. Conclusions

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET DW PROPERTIES

● Décalage de 12 mois pour la fin des travaux du projet Wiertz
● Augmentation des coûts liés au projet Wiertz de 90K€ 
● Légère baisse du prix de vente du dernier appartement à Laeken
● Le montant du cash en banque au 31/12/2022 est de 1.309k€

● A ce jour, nous ne prévoyons aucune difficulté pour :

○ Payer les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds aux dates prévues;

○ Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance prévue.
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