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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par DW PROPERTIES SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous 
et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 13/07/2021 dans le cadre du projet 
DW PROPERTIES (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport.
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Note : l’Émetteur est libre de modifier le 

canevas du présent document mais les points 

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition 

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du 

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  13/07/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 630.000
Date d’échéance : 12/07/2024
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET DW PROPERTIES

● Les travaux ont pris un peu de retard par rapport au planning initial en raison
d’un changement d’entrepreneur. Ceci étant, le projet suit son cours. Les
travaux se terminent et la commercialisation débutera le mois prochain.
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3. Déroulement des travaux

PROJET DW PROPERTIES Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Les projets « Dewez » et « Laeken » sont bien terminés ;

● Concernant « Place Wiertz », les travaux de gros œuvre, d’électricité,… sont finis. La
prochaine étape est la pose du revêtement sur le sol, prévue pour le 25/09/2023.
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4. Calendrier mis à jour

PROJET DW PROPERTIES

Commentaires:

• Projet terminé

Rue 

Dewez

Rue 

Dewez
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4. Calendrier mis à jour

PROJET DW PROPERTIES

Commentaires:

• Aucune vente n’a été réalisée à ce jour. Néanmoins, la commercialisation devrait débuter le 

mois prochain et se clôturer en juin 2024. Soit juste avant la date de remboursement prévue.

Place 

Wiertz

Place 

Wiertz
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4. Calendrier mis à jour

PROJET DW PROPERTIES

Commentaires:

• Projet terminé

Rue de 

Laeken

Rue de 

Laeken
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET DW PROPERTIES Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Montant

Loyer 303 K€

Ventes 600 K€

Cash en banque 880 K€

Montant

Loyer 784 K€

Ventes 4.406 K€

Cash en banque 840 K€

Situation Note Descriptive

Situation MàJ au 30/06
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET DW PROPERTIES

● Commentez les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour, en
ayant une attention particulière aux points suivants :

○ Les financements prévus (hors BeeBonds) ont-ils été obtenus (banques, equity, …)? → OUI

○ Les coûts de construction prévus ont-ils / seront-ils tenus? → OUI

○ Les prix de vente prévus ont-ils /seront-ils obtenus? → OUI

○ L’émetteur prévoit-il des difficultés de trésorerie qui pourraient impacter sa capacité à 
rembourser les obligataires? → NON.
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6. Conclusions

PROJET DW PROPERTIES

● Indiquez si, à la date de la mise à jour et sur base de vos connaissances de l’état du projet
à cette date, vous prévoyez / ne prévoyez pas de difficultés pour :

○ Payer les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds aux dates prévues ; → NON

○ Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance prévue.→ NON
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