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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door DW PROPERTIES BV (de "Emittent") op de hieronder vermelde 
voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor de investeerders in de obligatie-uitgifte van DW PROPERTIES van 
13/07/2021 (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in het kader van het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik van dit rapport.
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Nota : de Emittent is vrij om de hoofdlijnen 

van dit document te wijzigen maar de punten 

hiernaast moeten allemaal aan bod komen



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  13/07/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 630.000
Vervaldatum: 12/07/2024
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2. Belangrijke gebeurtenissen sinds de laatste update

PROJECT DW PROPERTIES

● De werken hebben iets vertraging opgelopen ten opzichte van de
oorspronkelijke planning door een verandering van aannemer. Desondanks ligt
het project op schema. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en de
commercialisering begint volgende maand.

Driemaandelijkse update per 30/06/23
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3. Voortgang der werken

PROJECT DW PROPERTIES Driemaandelijkse update per 30/06/23

● De projecten « Dewez » en « Laeken » zijn goed afgerond;

● De ruwbouw en de elektriciteitswerken op het Wiertzplein zijn nu klaar. De volgende
fase is het leggen van de vloerbedekking, gepland voor 25/09/2023.
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4. Timeline update

PROJECT DW PROPERTIES

Commentaar:

• Voltooid Project

Dewez

straat
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4. Timeline update

PROJECT DW PROPERTIES

Commentaar:

• Er werd geen enkele verkoop verwezenlijkt tot op heden. De commercialisering begint echter 

volgende maand en eindigt in juni 2024. Dat is net voor de geplande terugbetalingsdatum.

Wiertz

plein

Driemaandelijkse update per 30/06/23
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4. Timeline update

PROJECT DW PROPERTIES

Commentaar:

• Voltooid Project

Laekense

-straat
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5. Update Cashflowplan 

PROJECT DW PROPERTIES Driemaandelijkse update per 30/06/23

Bedrag

Huur 303 K€

Verkopen 600 K€

Cash bank 880 K€

Bedrag

Huur 784 K€

Verkopen 4.406 K€

Cash bank 840 K€

Situatie Beschrijvende Nota

Situatie update per 30/06
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5. Update Cashflowplan - vervolg

PROJECT DW PROPERTIES

● Geef commentaar op de belangrijkste wijzigingen tussen de oorspronkelijke prognoses en 
de bijgewerkte versie, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:

○ Is de geplande financiering (exclusief BeeBonds) verkregen (banken, eigen vermogen, enz.)?→ JA

○ Zijn/worden de geplande bouwkosten gehaald? → JA

○ Zijn/worden de verwachte verkoopprijzen verkregen? → JA

○ Verwacht de emittent cashflowproblemen die van invloed kunnen zijn op zijn vermogen om 
obligatiehouders terug te betalen?? → NEEN.

Driemaandelijkse update per 30/06/23
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6. Conclusies

PROJECT DW PROPERTIES

● Geef aan of u, op de datum van de update en op basis van uw kennis van de status van 
het project op die datum, moeilijkheden voorziet om:

○ De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande data→ NEEN

○ De obligatiehouders van BeeBonds het geleende kapitaal terug te betalen op de geplande 
vervaldatum→ NEEN

Driemaandelijkse update per 30/06/23
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