
PROJECT
ECO LOGIS

Obligatie-uitgifte van
23/03/2021

Driemaandelijkse update per 
31/12/2022

1

Voorgesteld door::
ECO LOGIS INVEST BV

Informaties van 
de Emittent voor de driemaandelijkse update per 
31/12/22



Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door ECO LOGIS INVEST BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 23/03/2021 in het kader van het ECO LOGIS project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per: 31/12/2022

Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan

te brengen aan dit document, maar alle

opgesomde rubrieken rechts moeten

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project​

Emissiedatum:  23/03/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 750.000
Vervaldatum: 22/03/2024
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● Het project verloopt volgens de laatste driemaandelijkse update.
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2. Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de start van het Project​
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● De werken verlopen volgens de laatste kwartaalupdate
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3. Voortgang der werken
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4. Timeline update
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Commentaar:

• Geen wijziging van de planning
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5. Cash Flowplan update

Driemaandelijkse update per 31/12/22

Details van de situatie:

SOC INVEST heeft op 27 

en 28/12/2022 in totaal € 

231.500 betaald aan ECO-

LOGIS INVEST. Dit 

vertegenwoordigt :

- 171.500€ : terugbetaling 

van het voorschot van Eco-

Logis Invest aan Soc Invest

- 60.000€ : voorschot van 

Soc Invest aan Eco-Logis

Invest

PROJECT ECO LOGIS 



● Opmerkingen over de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke planning en de 
bijwerking:

o Op 28/12/22 heeft Soc Invest een voorschot van 60.000 euro verstrekt.

o De bouwkosten zullen worden aangehouden

o De verwachte verkoopprijzen zullen worden gehaald

o De emittent voorziet geen cashflowproblemen die zijn vermogen om de obligatiehouders terug te 
betalen zouden kunnen beïnvloeden.
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5. Cash Flowplan update – vervolg
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• Op de datum van deze update van de status van het project, 
verwachten wij geen moeilijkheden om :

o De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de 
geplande data;

o de BeeBonds-obligatiehouders de geleende hoofdsom terug te betalen op 
de geplande vervaldag.
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6. Conclusies
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