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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par ECO LOGIS INVEST SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-
dessous et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 23/03/2021 dans le cadre du 
projet ECO LOGIS (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au : 30/06/2023

Note : l’Émetteur est libre de modifier le 

canevas du présent document mais les points 

repris à droite doivent tous être couverts.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  23/03/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 750.000
Date d’échéance : 22/03/2024
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Commercialisation 1er immeuble (rue de Looz 7/2) 

● 4 offres d’achat reçues 

● Acte de base et compromis rédigés par le notaire
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3. Déroulement des travaux

PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Les 4 appartements signés sont vendus casco au prix de 623.000€ (une enveloppe 
pour les travaux après la signature des actes est prévues pour faire les travaux de 
finitions intérieures)



7

4. Calendrier mis à jour

PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Commentaires:

• 4 appartements dans l’immeuble rue de Looz 7/2 sont vendus,

• Les compromis seront signés début T3-2023, 

• L’acte de base a été finalisé par le notaire avec les tableaux et plans des quotités du géomètre. 
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Commentaires:
• Cash fin de période (30/6/23): 

30.032,98€

• Intérêts bancaires trimestriels au 04/2023 

: 5.217,37€

Libellé Montant

Coûts des travaux 75 K€

Ventes 0  K€

Trésorerie 35,5 K€

Libellé Montant

Coûts des travaux 75 K€

Ventes 623 K€

Trésorerie 30,33 K€

Situation Note Descriptive Situation au 30-06
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Commentaires des variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour:

○ Le remboursement de la banque sera tenu,

○ Les coûts de construction seront tenus,

○ Les prix de vente seront obtenus,

○ L’émetteur ne prévoit pas de difficultés de trésorerie qui pourraient impacter sa capacité à 
rembourser les obligataires.
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6. Conclusions

PROJET ECO LOGIS Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● à la date de la mise à jour du present reporting:

○ Nous ne prévoyons pas de difficultés à payer les intérêts annuels dûs aux obligataires
BeeBonds aux dates prévues,

○ Nous ne prévoyons pas de difficultés à rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté
à la date d’échéance prévue.
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