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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door ECO LOGIS INVEST BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 23/03/2021 in het kader van het ECO LOGIS project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/2023

Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan 

te brengen aan dit document, maar alle 

opgesomde rubrieken rechts moeten 

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project​

Emissiedatum:  23/03/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 750.000
Vervaldatum: 22/03/2024
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2. Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de laatste update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/23

● Commercialisering 1ste gebouw (Loozstraat 7/2) 

● 4 koopaanbiedingen ontvangen

● Basisakte en compromis opgesteld door de notaris 
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3. Voortgang der werken

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/23

● De 4 getekende appartementen worden casco verkocht voor €623.000 (een budget 
voor werkzaamheden na de ondertekening van de akten is voorzien voor 
binnenafwerking).
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4. Timeline update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/23

Commentaar:

• 4 appartementen van het gebouw Loozstraat 7/2 zijn verkocht.

• De koopovereenkomsten zijn getekend begin Q3-2023, 

• De basisakte is afgerond door de notaris met de quoteringstabellen en plannen van de 

landmeter. 
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5. Cashflowplan update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/23

Commentaar:
• Cash einde periode (30/6/23): 30.032,98€

• Driemaandelijkse bankrentes per 04/2023 : 

5.217,37€

Beschrijving Bedrag

Kosten werken 75 K€

Verkopen 0  K€

Cashflow 35,5 K€

Beschrijving Bedrag

Kosten werken 75 K€

Verkopen 623 K€

Cashflow 30,33 K€

Situatie beschrijvende Nota Situatie op 30-06
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/23

● Opmerkingen over de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke 
planning en de bijwerking:

○ De terugbetaling van de bank zal worden nagekomen,

○ De bouwkosten worden betaald,

○ Verkoopprijzen zullen worden verkregen,

○ De emittent voorziet geen kasstroomproblemen die zijn vermogen om obligatiehouders terug te 
betalen zouden kunnen beïnvloeden.
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6. Conclusies

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/06/23

• Op de datum van deze update van de status van het project, verwachten wij 
geen moeilijkheden om :

o De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande 
data;

o de BeeBonds-obligatiehouders de geleende hoofdsom terug te betalen op de 
geplande vervaldag.
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