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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door ECO LOGIS INVEST BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 23/03/2021 in het kader van het ECO LOGIS project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan 

te brengen aan dit document, maar alle 

opgesomde rubrieken rechts moeten 

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  23/03/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 750.000
Vervaldatum: 22/03/2024
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2. Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de laatste update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/09/23

● Basisakte ondertekend op 21/09/2023.

● Verkoop van het gebouw in de Loozstraat 7:

● Koopakte appartement nr. 14 getekend op 21/09/2023;

● Koopakte appartement nr. 18 vastgesteld op 9/10/2023;

● Koopovereenkomst voor appartement nr. 15 getekend op 5/10/2023 (zonder 
opschortende clausule);

● Koopovereenkomst appartement nr. 16 getekend op 16/10/2023 (zonder 
opschortende clausule);

● Koopovereenkomst appartement nr. 17 ondertekend op 4/10/2023 
(kredietovereenkomst in behandeling).
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3. Voortgang der werken

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/09/23

● De 7 verkochte appartementen werden casco verkocht voor 774.000 €.
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4. Timeline update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/09/23

Commentaar:

• 1 koopakte getekend op 21/9 

• 1 koopakte vastgelegd op 9/10

• 3 voorlopige koopovereenkomsten ondertekend (2 zonder kredietclausule en de 3e met 

de kredietovereenkomst in de hand)

• De basisakte werd ondertekend op 21/09/2023
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5. Cashflowplan update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/09/23

Beschrijving Bedrag

Kosten werken 365 K€

Verkopen 443,2 K€

Cashflow 110,6 K€

Beschrijving Bedrag

Kosten werken 18,5 K€

Verkopen 159 K€

Cashflow 13,7 K€

Situatie Beschrijvende Nota Situatie op 30-09
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/09/23

● Opmerkingen over de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke 
planning en de bijwerking:

○ De terugbetaling aan de bank begon met de eerste verkoopakte en zal doorgaan naarmate de 
flats worden verkocht,

○ De bouwkosten worden beperkt,

○ De verkoopprijzen zullen worden gehaald,

○ De emittent voorziet geen kasstroomproblemen die van invloed zouden kunnen zijn op zijn 
vermogen om obligatiehouders terug te betalen.
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6. Conclusies

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 30/09/23

• Op de datum van deze update van de status van het project, verwachten wij 
geen moeilijkheden om :

o De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande 
data;

o de BeeBonds-obligatiehouders de geleende hoofdsom terug te betalen op de 
geplande vervaldag.
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