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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door ECO LOGIS INVEST BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 23/03/2021 in het kader van het ECO LOGIS project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan

te brengen aan dit document, maar alle

opgesomde rubrieken rechts moeten

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project​

Emissiedatum:  23/03/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 750.000
Vervaldatum: 22/03/2024
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2. Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de laatste update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 31/12/23

● Koopakte appartementen nrs. 18 en 19 getekend op 
9/10/2023 en 20/12/23;

● Koopakte appartementen nrs. 15 en 16 gepland op 
15/01/2023

● De Société de Logement Plateau (gemeente Ans) 
heeft tijdens haar bestuursraad van 10/01/2024 de 
aankoop goedgekeurd van 9 woningen (van het totale 
project van 18 woningen) naar aanleiding van de 
aanvraag ingediend door Eco-Logis Invest in de 
oproep tot sleutel-op-de-deur projecten van de 
Société Wallonne de Logement

● Basisakte ondertekend op 21/09/2023.

● Verkoop van het gebouw in de Loozstraat 7:

● Koopakte appartement nr. 14 getekend op 
21/09/2023;

● Koopakte appartement nr. 18 vastgesteld op 
9/10/2023;

● Koopovereenkomst voor appartement nr. 15 
getekend op 5/10/2023 (zonder opschortende 
clausule);

● Koopovereenkomst appartement nr. 16 getekend 
op 16/10/2023 (zonder opschortende clausule);

● Koopovereenkomst appartement nr. 17 
ondertekend op 4/10/2023 
(kredietovereenkomst in behandeling). 

Q3-2023 Q4-2023
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3. Voortgang der werken

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 31/12/23

● De werken verlopen conform de laatste driemaandelijkse update.
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4. Timeline update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 31/12/23

Commentaar:

• 1 koopakte getekend op 21/9 

• 1 koopakte vastgelegd op 9/10

• 3 voorlopige koopovereenkomsten 

ondertekend (2 zonder kredietclausule 

en de 3e met de kredietovereenkomst in 

de hand)

• De basisakte werd ondertekend op 

21/09/2023

Commentaar:

• 2e akte getekend op 9/10/23

• 3e akte getekend op 20/12/23

• 4de en 5de aktes gepland op 15/01/24

(verkoop van het gebouw Loozstraat 7/2

afgesloten op 15/01/24

Q4-2023
Q3-2023
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5. Cashflowplan update

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 31/12/23

Beschrijving Bedrag

Kosten werken 90,4 K€

Verkopen 443,2 K€

Cashflow 460,5 K€

Beschrijving Bedrag

Kosten werken 30 K€

Verkopen 315 K€

Cashflow 13 K€

Situatie Beschrijvende Nota Situatie op 31-12
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 31/12/23

○ De banklening van 405.000 € werd volledig terugbetaald op 31/12/2023.

○ De verkoopprijzen zullen worden gehaald,

○ De opbrengst van de verkoop aan Société de Logement Plateau zal worden gebruikt om de 
lening aan de obligatiehouders terug te betalen. Er zĳn nog geen administratieve termĳnen
vastgesteld om de datum van de verkoopakte te bevestigen. Eco-Logis overweegt de 
mogelijkheid van herfinanciering door de bank om de lening aan de obligatiehouders met 
voorrang terug te betalen, of een verzoek om de obligatielening te verlengen.
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6. Conclusies

PROJECT ECO LOGIS Driemaandelijkse update per 31/12/23

• Op de datum van deze update van de status van het project, verwachten wij 
geen moeilijkheden om :

o De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande 
data;

o Wij verwachten dat de terugbetaling van het geleende kapitaal aan de 
BeeBonds-obligatiehouders tot 6 maanden na de geplande vervaldatum zal 
worden uitgesteld, afhankelijk van de te ontvangen termijnen (zie punt 5).
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