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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door GRAVIMMO NV (de "Emittent") op de hieronder vermelde 
voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor de beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 28-12-
2022 in verband met het GRAVIMMO-project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen beoordeling of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de voortgang van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in het kader van het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik van dit verslag.
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Nota: Het staat de Emittent vrij om de

hoofdlijnen van dit document te wijzigen, maar

de punten hiernaast moeten allemaal aan bod

komen.

Deze nota moet ter beschikking gesteld

worden van BeeBonds binnen de 20 dagen na

het einde van het betreffende kwartaal. 



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum: 28-12-2022 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 939.500
Vervaldatum: 27-06-2025
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● Het project verloopt conform de planning.
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het Project sinds de start
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● De werken verlopen conform de planning.
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3. Voortgang der werken
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4. Timeline update
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Vorst Leopold II Bosquet Maximiliaan Gehucht
Anatole 
France

Belgrado Joseph Claes

Commentaar:

De 3 projecten gepland in Q1 zijn momenteel in commercialiseringsfase en 
de eerste offertes zijn getekend. 
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5. Cashflowplan update 
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Belangrijkste wijzigingen tussen het initiële plan en deze update : 

• De cashflow is momenteel 100% in lijn met het budget.
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5. Cashflowplan update - vervolg
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● Op de datum van de update en op basis van onze kennis van de status van het project op 
die datum, verwachten we geen moeilijkheden om:

○ De jaarlijkse rente te betalen aan de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande data;

○ De BeeBonds-obligatiehouders het geleende kapitaal terug te betalen op de geplande vervaldag.
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6. Conclusies
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