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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par Eco-Résidence H²O SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-
dessous et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 22/09/2022 dans le cadre du 
projet Eco-Résidence H²O (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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PROJET Eco-Résidence H²O Mise à jour trimestrielle au : 30/06/2023

Note : l’Émetteur est libre de modifier le 

canevas du présent document mais les points 

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition 

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du 

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  22/09/2020 Total de l’émission obligataire : EUR 1.600.000 Eur
Date d’échéance : 21/09/2023
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● 6 appartements sont livrés et habités.

● 7 appartements sont vendus et à livrer.

● Le bloc # 14 de 9 appartements est entièrement fini.

● Le bloc #16 de 11 appartements est au stade de finitions. Certains appartements sont 
déjà livrés dans ce bloc.

● Le bloc #18 est bien avancé. Le premier appartement livré dans ce bloc sera le 30 
septembre 2023.
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour
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3. Calendrier mis à jour

PROJET Eco-Résidence H²O Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Commentaires:

• Travaux: Comme indiqué lors des précédents rapport, les travaux ont été retardés par 

différents points, exposé lors de l’AG des Obligataires. 

• Ceci ne nous empêche pas de livrer les appartements vendus.
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4. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET Eco-Résidence H²O 

Détails de la situation :
• En cours crédit Triodos : 3 M €

• L’AG des Obligataires s’est réunie le 14 juillet 2023. Lors de cette AG, l’échéance de remboursement des obligations a été 

reporté à mars 2024 et les intérêts seront bien payés pour le 21 septembre 2023.

• Toutes les ventes ont été conclues au prix demandé.

• Les travaux arrivent à la fin. Les coûts sont donc maîtrisés, conformément aux dernières hausses de prix (voir tableau mis à 

jour ci-après)

Mise à jour trimestrielle au 30/06/23
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II. Revenus et coûts mis à jour

Revenus et coûts de la note descriptive Revenus et coûts mis à jour – T2/2022

Ventes M² Prix de 
vente/m²

Total (EUR)

Rue de la Cité
(Avec parking & cave)

3.794 1.855 7.038.150

TOTAL 3.794 1.855 7.038.150

Coûts Total (EUR)

Coûts d’acquisition 
(asset deal)

3.794 95 360.147

Coûts de construction 
et de développement

3.794 1.370 5.198.437

Frais financiers 640.270

Impôts estimés 209.824

TOTAL 6.408.678

Marge estimée 629.472

Ventes M² Prix de 
vente/m²

Total (EUR)

Rue de la Cité
(Avec terrasses/jardins et 
caves)

4.636 1.749 8.111.100

Parkings (unités) 35 5.000 175.000

TOTAL 8.286.100

Coûts Total (EUR)

Coûts d’acquisition 
(asset deal)

4.114 86 354.493

Coûts de construction 
et de développement

4.114 1.499 6.169.695

Frais financiers 
(estimations)

740.270

Impôts estimés 363.660

TOTAL 7.628.118

Marge estimée 657.982

4. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite
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● Veuillez indiquer à la date de la mise à jour si vous prévoyez ou pas des difficultés pour :

○ Payer les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds aux dates prévues;

○ Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance prévue.

○ Voir P8
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5. Conclusions
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