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Voorgesteld als: Eco-Résidence H²O BV



Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door Eco-Résidence H²O SRL/BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 22/09/2020 in het kader van Eco-Résidence H²O project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT ECO-RESIDENCE H2O Driemaandelijkse update per 30/09/2023

Opmerking: Het staat de Emittent vrij om de 

hoofdlijnen van dit document te wijzigen, maar 

de punten hiernaast moeten allemaal aan bod 

komen.

Deze nota moet ter beschikking gesteld 

worden van BeeBonds binnen de 20 dagen na 

het einde van het betreffende kwartaal.



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  22/09/2020 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.600.000 Eur
Vervaldatum: 21/03/2024
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● 6 appartementen werden opgeleverd en zijn bewoond 

● 8 appartementen zijn verkocht en op te leveren.

● Blok #14 met 9 appartementen is volledig voltooid.

● Blok #16 met 11 appartementen is in de afwerkingsfase. Sommige flats in dit blok zijn al 
opgeleverd.

● Blok #18 is in volle uitvoering. De eerste flat in dit blok wordt opgeleverd op 27 oktober 
2023.
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds de laatste update
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3. Timeline update
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Commentaar:

• Werken: Zoals aangegeven in eerdere verslagen is het werk vertraagd door een aantal zaken 

die aan de orde zijn gesteld tijdens de Algemene Vergadering van Obligatiehouders. 

• Dit heeft ons er niet van weerhouden om de verkochte flats op te leveren.

Q4

2023
Q1

2024
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4. Cashflowplan update

PROJECT Eco-Résidence H²O 

Details van de situatie:
• Triodos krediet in uitvoering: 3 M €

• De AV van Obligatiehouders heeft plaatsgevonden op 14 juli 2023. Tijdens de AV werd de aflossingsdatum van de obligatie 

verlengd tot maart 2024 en de interesten werden betaald.

• Alle verkopen zijn afgerond tegen de vraagprijs, plus opties.

• De werkzaamheden naderen hun voltooiing. De kosten zijn daarom onder controle, in lijn met de laatste prijsstijgingen (zie 

bijgewerkte tabel hieronder).
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II. Inkomsten en uitgaven update

Inkomsten en uitgaven van de beschrijvende nota Inkomsten en uitgaven update Q3 2023

Verkopen M² Verkoops-
prijs/m²

Totaal (EUR)

Rue de la Cité
(met parking & kelder)

3.794 1.855 7.038.150

TOTAAL 3.794 1.855 7.038.150

Kosten Total (EUR)

Aankoopkosten (asset 
deal)

3.794 95 360.147

Bouw- en 
ontwikkelingskosten

3.794 1.370 5.198.437

Financiële kosten 640.270

Geraamde belastingen 209.824

TOTAAL 6.408.678

Geschatte marge 629.472

Verkopen M² Verkoops-
prijs/m²

Totaal (EUR)

Rue de la Cité
(Met terrassen/tuinen en 
kelders)

4.636 1.749 8.111.100

Parkings (eenheden) 35 5.000 175.000

TOTAAL 8.286.100

Kosten Totaal (EUR)

Aankoopkosten (asset 
deal)

4.114 86 354.493

Bouw- en 
ontwikkelingskosten

4.114 1.499 6.169.695

Financiële kosten  
(ramingen)

740.270

Geraamde belastingen 363.660

TOTAAL 7.628.118

Geschatte marge 657.982

4. Cashflowprognoses update - vervolg
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● Op de datum van de update voorziet de emittent geen moeilijkheden: 

○ De betaling van de volgende rente is voorzien in maart 2024

○ De terugbetaling van de obligaties zal op dezelfde datum geschieden

○ Er zijn geen moeilijkheden te voorzien
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5. Conclusies
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