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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door KEREN PROPERTIES AND DEVELOPMENT BV (de "Emittent") onder 
de hieronder uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de 
obligatie-uitgifte van 05/11/2021 in het kader van het KEREN project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan

te brengen aan dit document, maar alle

opgesomde rubrieken rechts moeten

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum: 05/11/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.938.000
Vervaldatum: 4 /11/2024
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● Geen belangrijke gebeurtenissen die het project beïnvloeden
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2. . Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de start van het Project
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● We willen het Lens 29 project misschien eind 2023 verkopen. De 
renovatiewerkzaamheden zijn aan de gang.

● Geen van de drie gebouwen is al verkocht. De penthouse zou voor eind 2023 verkocht 
moeten zijn. De winkel wordt nog steeds verhuurd aan 84K€/jaar => na Covid moet het 
mogelijk zijn een investeerder te vinden die geïnteresseerd is om het te kopen.

● De hypotheekgarantie is opgeheven in het eerste kwartaal van 2022 door ING.

● De werken verlopen volgens de laatste kwartaalupdate
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3. Voortgang der werken
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4. Timeline update
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Commentaar:

• De planning is tot op heden nageleefd
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5. Cash Flow Plan Update
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Commentaar:

• Terugbetaling van de ING-lening en opheffing van de hypotheek.

• Terugbetaling van de aandeelhouderslening van € 1.000.000



○ De geplande financiering van 1 miljoen euro interco (exclusief BeeBonds) is verkregen.

○ De verwachte verkoopprijzen zullen worden verkregen

○ De emittent voorziet geen kasstroomproblemen die zijn vermogen om de obligatiehouders terug 
te betalen zouden kunnen beïnvloeden
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5. Cash Flow Plan Update - vervolg

PROJECT KEREN Driemaandelijkse update per 31/12/22



● Op de datum van de update en op basis van onze kennis van de status van het project op 
die datum, verwachten wij geen moeilijkheden om :

o De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-houders te betalen op de geplande data;

o de BeeBonds-houders de geleende hoofdsom terug te betalen op de geplande vervaldag.
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6. Conclusies
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