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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door KEREN PROPERTIES AND DEVELOPMENT BV (de "Emittent") onder 
de hieronder uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de 
obligatie-uitgifte van 05/11/2021 in het kader van het KEREN project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan 

te brengen aan dit document, maar alle 

opgesomde rubrieken rechts moeten 

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum: 05/11/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.938.000
Vervaldatum: 4 /11/2024
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● Het project verloopt conform de planning (of de laatste update)
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2. Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de laatste update
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3. Voortgang der werken

PROJECT KEREN Driemaandelijkse update per 30/06/23

● Het project verloopt conform de planning (of de laatste update)
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4. Timeline update

PROJECT KEREN

Commentaar:

• De geschatte datum voor de verkoop van de penthouse is nu Q4.2023 (nieuw verkoopteam en verkoopprijs)

• Verkoop van Lens 29 voor begin 2024. Lichte vertraging in de werkzaamheden door gebrek aan beschikbaarheid van 

aannemers. 

Driemaandelijkse update per 30/06/23

Nieuwe geschatte datum

voor de verkoop van 

Lens29’
• .

Nieuwe geschatte

datum voor de verkoop

van de Penthouse Q4-

2023
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5. Cashflow Plan Update​

PROJECT KEREN

Commentaar:
• Verplaatsing van de verkoop van Lens 29 naar Q1 2024
• Retail naar Q2 2024

Driemaandelijkse update per 30/06/23



9

5. Cashflow Plan Update - vervolg

PROJECT KEREN

● Het geld om de werkzaamheden uit te voeren komt van injecties door aandeelhouders. Na de 
verkoop van andere vastgoedprojecten.

● De bouwkosten worden onder controle gehouden, wat de extra 3 tot 6 maanden voor 
projectontwikkeling verklaart. We selecteren de beste kwaliteit/prijsopties om 
budgetoverschrijdingen te voorkomen.

● Penthouse verkoopprijs verlaagd naar €1750k

● Geen cashflowproblemen die de terugbetaling zouden beïnvloeden.

Driemaandelijkse update per 30/06/23



● Op de datum van de update en op basis van onze kennis van de status van het project op 
die datum, verwachten wij geen moeilijkheden om :

o De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande data;

o de BeeBonds-obligatiehouders de geleende hoofdsom terug te betalen op de geplande 
vervaldag.
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6. Conclusies
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