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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par KERINGER SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous et à 
l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 21/05/2021 dans le cadre du projet 
KERINGER (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au : 31/03/2023

Note : l’Émetteur est libre de modifier le

canevas du présent document mais les points

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  21/05/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 900.000
Date d’échéance : 20/05/2023
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET KERINGER

● Le projet se déroule conformément à la dernière mise à jour trimestrielle
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3. Déroulement des travaux

PROJET KERINGER

● Les travaux se déroulent conformément à la dernière mise à jour trimestrielle
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4. Calendrier mis à jour

PROJET KERINGER

Commentaires:

• Tout se déroule comme prévu dans le dernier rapport trimestriel.  Pas de 

changement, timing respecté
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET KERINGER

Commentaires:

• Pas de changement par rapport au rapport du trimestre précédent.

• Position de cash 21.356 Eur.

• Récupération de  317.011 Eur comme convenu le 30/04 Altea invest
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET KERINGER

● Le projet se déroule conformément à la dernière mise à jour trimestrielle
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6. Conclusions

PROJET KERINGER

● Le projet se déroule conformément à la dernière mise à jour trimestrielle:

o Paiement des intérêts obligataires pour le 21 mai prochain

o Une demande de prolongation pour une durée de 6 mois sera adressée aux obligataires. Ce délai 
nous permettra de boucler le projet W. Decroylaan.
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