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PROJECT KERINGER Driemaandelijkse update op 31/03/2023

Nota : Het staat de Emittent vrij de hoofdlijnen

van dit document te wijzigen, maar de punten

hiernaast moeten allemaal aan bod komen.

Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde

van het betrokken kwartaal ter beschikking

van BeeBonds worden gesteld.



1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum:  21/05/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 900.000
Vervaldatum: 20/05/2023
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2. Belangrijke feiten die het project hebben beïnvloed sinds de laatste update

PROJECT KERINGER

● Het project verloopt conform de laatste driemaandelijkse update

Driemaandelijkse update op 31/03/2023
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3. Voortgang van de werken

PROJECT KERINGER

● De werken verlopen conform de laatste driemaandelijkse update
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4. Timeline update

PROJECT KERINGER

Commentaar:

• Alles verloopt zoals voorzien in het laatste driemaandelijks rapport.  Geen

wijzigingen, timing gerespecteerd.
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5. Cashflowplan update

PROJECT KERINGER

Commentaar:

• Geen wijziging ten opzichte van het laatste kwartaalrapport.

• Cashpositie: 21.356 EUR.

• Terugvordering van 317.011 EUR zoals overeengekomen op 30/04 Altea Invest
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT KERINGER

● Het project verloopt conform de laatste driemaandelijkse update
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6. Conclusies

PROJECT KERINGER

● Het project verloopt conform de laatste driemaandelijkse update:

o Betaling van de obligatie-interesten voor 21 mei e.k.

o Een verzoek tot verlenging van de emissie met 6 maanden zal aan de obligatiehouders worden
aangevraagd. Deze periode zal ons in staat stellen de W. Decroylaan te voltooien.

Driemaandelijkse update op 31/03/2023
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