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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par KERINGER SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous et à 
l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 21/05/2021 dans le cadre du projet 
KERINGER (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au : 30/06/2023

Note : l’Émetteur est libre de modifier le 

canevas du présent document mais les points 

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition 

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du 

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  21/05/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 900.000
Date d’échéance : 20/05/2023 (prolongée au 20/11/2023 suivant décision AG du 12/05/2023)
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Le projet se déroule conformément à la dernière mise à jour trimestrielle
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3. Déroulement des travaux

PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Les travaux se déroulent conformément à la dernière mise à jour trimestrielle
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4. Calendrier mis à jour

PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Commentaire:

• Tout se déroule comme prévu dans le dernier rapport et prévu dans la prolongation de 

l’obligation (nov 23)
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Détails de la situation :
• Pas de changement par rapport au rapport du trimestre précédent.

• Position de cash 2.825 euros suite au paiement des intérêts

• Récupération de  317.011 Eur est finalement prévu le 17/08 Altea invest

• Si pas de vente de l’immeubles De Croylaan avant le 15/7.  Ce dossier sera refinancé au maximum pour l’échéance de l’obligation avec une

recuperation dans le chef de Keringer Capital Investement de 512.000 euro
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Le projet se déroule comme prévu dans la prolongation de l’obligation
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6. Conclusions

PROJET KERINGER Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Le projet se déroule comme prévu dans la prolongation de l’obligation:

○ Les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds ont été payés;

○ Remboursement des obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance 11/2023 ou
anticipativement suite au refinancmeent comme prévu dans le PV de prolongation de 
l’obligation
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