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PROJECT KERINGER Driemaandelijkse update op 30/06/2023

Nota : Het staat de Emittent vrij de hoofdlijnen

van dit document te wijzigen, maar de punten

hiernaast moeten allemaal aan bod komen.

Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde

van het betrokken kwartaal ter beschikking

van BeeBonds worden gesteld.



1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum:  21/05/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 900.000
Vervaldatum: 20/05/2023 (verlengd tot 20/11/2023 na besluit van de Algemene Vergadering van 12/05/2023)
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2. Belangrijke feiten die het project hebben beïnvloed sinds de laatste update

PROJECT KERINGER

● Het project verloopt conform de laatste driemaandelijkse update

Driemaandelijkse update op 30/06/2023
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3. Voortgang van de werken

PROJECT KERINGER

● De werken verlopen conform de laatste driemaandelijkse update
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4. Timeline update

PROJECT KERINGER Driemaandelijkse update op 30/06/23

Commentaar:

•Alles verloopt zoals voorzien in het laatste driemaandelijks rapport. Geen wijzigingen, 

timing gerespecteerd.
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5. Cashflowplan update

PROJECT KERINGER Driemaandelijkse update op 30/06/2023

Commentaar:
• Geen verandering ten opzichte van het vorige kwartaal.

• Kaspositie 2.825 EUR na rentebetaling

• Terugvordering van 317.011 EUR uiteindelijk verwacht op 17/08 Altea invest

• Indien geen verkoop van het gebouw De Croylaan voor 15/7, zal dit dossier maximaal geherfinancierd worden voor de vervaldag van de 

obligatie met een recuperatie ten laste van Keringer Capital Investement van 512.000 EUR.
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT KERINGER

● Het project verloopt conform de laatste driemaandelijkse update
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6. Conclusies

PROJECT KERINGER

● Het project verloopt conform de laatste driemaandelijkse update:

o  De betaling van de obligatie-interesten werden betaald in mei

o Terugbetaling van het geleende kapitaal door de BeeBonds-obligatiehouders op de vervaldatum 
van 11/2023 of vroeger na herfinanciering zoals voorzien in de obligatieverlengingsnota.

Driemaandelijkse update op 30/06/2023
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