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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door INVEST & CORPORATE N.V. (de « Emittent ») onder de hieronder 
vermelde voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 
01/02/2022 in verband met het project « Eco-Residence CLOU DORE » (het « Project »).

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking: De Emittent is vrij om de

hoofdlijnen van dit document te wijzigen, maar

de punten hiernaast moeten allemaal aan bod

komen.



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  1/02/2022 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.100.000
Vervaldatum: 31/01/2025
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● De gewijzigde bouwvergunning is nog in behandeling. We schatten dat het ons in 
Q2/2023, begin Q3/2023 zal bereiken.

● Wij hebben een appartement verkocht voor €512.500 exclusief kosten en €45.000 voor 
een parkeerplaats tegen de nieuwe prijs.

● Als gevolg van de stijging van de bouwprijzen werden ook de verkoopprijzen verhoogd. 

● Gezien de marktevolutie heeft Triodos zich teruggetrokken. Vrij van hypotheek en bank 
hebben we goedkeuring gekregen van Belfius.
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2. Belangrijke gebeurtenissen die een invloed hadden sinds de start van het project
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● Sloopwerken voltooid.

● De funderingswerken zijn begonnen.

● De bouwwerken hebben vertraging opgelopen door de aanwezigheid van asbest, met 
name in de hoogspanningscabine in het gebouw.

● Het einde van de werkzaamheden is daarom uitgesteld tot Q1/2024.
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3. Voortgang van de werken
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4. Update Timeline

Commentaar:

• De vergunning zal naar verwachting worden verkregen in Q2-2023 en niet in Q4-2022 zoals aangekondigd in Q2

• De voltooiing van de bouw is uitgesteld tot Q4-2024 in plaats van Q4-2023 zoals aangekondigd in Q2.

• De commercialisering is gestart in Q3-2022 zoals aangekondigd in Q2
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4. Update Opbrengsten en kosten vervolg

Commentaar:

• De bijgewerkte ROI in Q2-2022 is gehandhaafd.

• Eén appartement is verkocht voor €512.500

• De kosten zijn in dit stadium onder controle.
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5. Update Cash Flow Plan

Driemaandelijkse update per 31/12/22

Details van de situatie: 

• Totale kost per 31/12/2022: 1.207K€.

• Cash bank: 71k€

• CoverTeam (dochteronderneming van I&C) heeft een bijdrage van 200k€ geleverd. Dit bedrag zal worden terugbetaald door de eerste opname van de 

banklening.
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○ Triodos Bank is uit het project gestapt en er is een nieuwe kredietlijn verkregen van Belfius Bank.

○ De geplande bouwkosten zijn naar boven herzien. 

○ De geplande verkoopprijzen zijn naar boven herzien. Een eerste verkoop is afgerond in Q3-2022. Een tweede 
verkoop is gepland voor Q1-2023, tegen de gevraagde prijs.

○ Wij voorzien geen cashflowproblemen die ons vermogen om de obligatiehouders terug te betalen zouden kunnen 
beïnvloeden.
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5. Update Cash Flow Plan - vervolg
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■ Deze rapportering is geschreven nadat de rente is betaald. We kunnen dus zeggen dat we geen 
moeilijkheden hebben.

■ De verkoop verloopt positief. Ondanks een vertraging in de bouw worden de voorgestelde 
terugbetalingsdata van de obligaties niet beïnvloed.
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6. Conclusies
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