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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par INVEST & CORPORATE S.A. (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-
dessous et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 01/02/2022 dans le cadre du 
projet « Eco-Residence CLOU DORE » (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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1. Rappel du Projet

Date d’émission :  1er/02/2022 Total de l’émission obligataire : EUR 1.100.000
Date d’échéance : 31/01/2025

4PROJET LE CLOU DORE Mise à jour trimestrielle au 30/06/23
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET LE CLOU DORE Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Le permis d’urbanisme modificatif est bien déposé. Son accord devrait nous parvenir dans 
le courant du T3/23.

● La banque Belfius a pris le relai sur Triodos, que nous avions retirée avant le premier tirage.

● « Le projet se déroule conformément aux plans (ou à la dernière mise à jour trimestrielle) »
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3. Déroulement des travaux

PROJET LE CLOU DORE Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

● Le terrassement est terminé. 

● La reprise en sous-œuvre est également terminée.

● Les maçonneries des caves ont démarré

● « Les travaux se déroulent conformément aux plans 
(ou à la dernière mise à jour trimestrielle) »
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4. Calendrier mis à jour

PROJET LE CLOU DORE Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Commentaires:

• La fin des travaux est toujours prévue pour T2/24
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4. Calendrier mis à jour suite

PROJET LE CLOU DORE

Revenus et coûts de la note descriptive Revenus et coûts mis à jour –  Q2-2023
Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Rue du Mont St-Martin (avec terrasses) 3.652.900 €                       1.365 2.677 €                                     

Parkings 328.500 €                          9 36.500 €                                  

Compteurs et actes de base 18.600 €                             10 1.860 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 4.000.000 €                       

* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base

** Surface des appartements,terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 18% 472.619 €                          1.365 346 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 81% 2.119.065 €                       1.512 1.401 €                                     

Honoraires de développement 13% 351.260 €                          1.512 232 €                                        

Frais de commercialisation 6% 151.960 €                          1.512 100 €                                        

Total coûts de construction 100% 2.622.285 €                       1.512 1.734 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 264.000 €                          

Intérêts et frais de financement 124.068 €                          

Total frais financiers 388.068 €                          

Impôts estimés 129.257 €                          

ROI

14,84%

ROI

14,84%

Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Rue du Mont St-Martin (avec terrasses) 4.211.000 €                       1.365 3.086 €                                     

Parkings 360.000 €                          8 45.000 €                                  

Compteurs et actes de base 39.000 €                             10 3.900 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 4.610.000 €                       

* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base

** Surface des appartements,terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 15% 472.619 €                          1.365 346 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 85% 2.722.525 €                       1.512 1.801 €                                     

Honoraires de développement 11% 348.144 €                          1.512 230 €                                        

Frais de commercialisation 4% 131.210 €                          1.512 87 €                                          

Total coûts de construction 100% 3.201.879 €                       1.512 2.118 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 264.000 €                          

Intérêts et frais de financement 124.068 €                          

Total frais financiers 388.068 €                          

Impôts estimés 136.858 €                          

ROI

%13,48

ROI

%13,48
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET LE CLOU DORE

Situation Note descriptive Situation actuelle

Cumulatif Q2-2023

Ventes EUR 479

Coûts totaux EUR 3.198k

Cash banque EUR 54k

Cumulatif Q2-2023

Ventes EUR 2.065 K

Coûts totaux EUR 1.312K

Cash banque EUR 0K

Mise à jour trimestrielle au 30/06/23

Commentaire:

• La position du cash en banque de 

zéro est justifiée par le tirage du 

crédit bancaire en fonction de 

l'avancement des travaux.
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET LE CLOU DORE

● Commentez les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour, en
ayant une attention particulière aux points suivants :

○ Les financements prévus (hors BeeBonds) ont-ils été obtenus (banques, equity, …)? → OUI

○ Les coûts de construction prévus ont-ils / seront-ils tenus? → OUI

○ Les prix de vente prévus ont-ils /seront-ils obtenus? → OUI, même avec des options en plus

○ L’émetteur prévoit-il des difficultés de trésorerie qui pourraient impacter sa capacité à rembourser
les obligataires? → NON

Mise à jour trimestrielle au 30/06/23
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6. Conclusions

PROJET LE CLOU DORE

● Indiquez si, à la date de la mise à jour et sur base de vos connaissances de l’état
du projet à cette date, vous prévoyez / ne prévoyez pas de difficultés pour :

○ Nous ne prévoyons actuellement pas de difficultés ni pour payer les intérêts annuels, ni le 
remboursement à l’échéance.

Mise à jour trimestrielle au 30/06/23
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