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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door LOLA IMMO SARL (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette 
voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 
27/09/2022 in het kader van het LOLA project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan

te brengen aan dit document, maar alle

opgesomde rubrieken rechts moeten

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum: 27/09/2022 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.100.000
Vervaldatum: 26/03/2024
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds de laatste update

PROJECT LOLA

● De verkoop van de crèche is nog steeds gaande

● Sterke daling van de verkoop als gevolg van de stijging van de interbancaire rente 
+3,5%.

● Aanzienlijke stijging van grondstofprijzen voor de bouw
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3. Voortgang van de werken

PROJECT LOLA

● Nog steeds in afwachting van de wijziging van de bouwvergunning 

● De onderhandelingen met potentiële investeerders voor de verkoop van de crèche zijn 
nog gaande.

● Start van de grondwerken begin april 2023

● Ondertekening van een verkoopovereenkomst voor de 2e duplex, Residence Maria
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4. Update Timeline

PROJECT LOLA

Commentaar:

• De bouw is begin april 2023 begonnen
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5. Update cashflowplan

PROJECT LOLA

Commentaires:

• Het cashflowplan is gerespecteerd sinds de laatste bijwerking in Q4-2022

Driemaandelijkse update per 31/03/2023



9

5. Update cashflowplan - vervolg

PROJECT LOLA

● Commentaar op de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke prognose en de actualisering, met 
bijzondere aandacht voor de volgende punten:

○ Geen bijkomstige financiering

○ De geplande bouwkosten stijgen voortdurend, de onderhandelde prijzen zullen bij de ondertekening van de 
contracten worden vastgesteld.

○ De geplande verkoopsprijzen worden gehandhaafd

○ De emittent voorziet geen cashflowproblemen die zijn vermogen om de obligatiehouders terug te betalen zouden 
kunnen aantasten.
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6. Conclusies

Driemaandelijkse update per 31/03/2023PROJECT LOLA

• Bij de update van dit verslag en op basis van onze kennis van de actuele staat 
van het project, voorziet de emittent geen moeilijkheden in :

o de jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande data te 
betalen;

o de geleende hoofdsom aan de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande vervaldag

terug te betalen 
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