
PROJET
Our Crib 

Émission obligataire du
02/06/2020

Mise à jour trimestrielle au 
31/12/2022

1

Présentée par : M²A Invest SRL

Informations de l’émetteur pour la mise à jour annuelle 
au 31/12/22



Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par M²A Invest SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous et à 
l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 02/06/2020 dans le cadre du projet Our 
Crib (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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Note : l’Émetteur est libre de modifier le

canevas du présent document mais les points

repris à droite doivent tous être couverts.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  02/06/2020 Total de l’émission obligataire : EUR 500.000
Date d’échéance : 01/06/2024
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● Le projet se déroule conformément au plan et à la dernière mise à jour trimestrielle
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis son démarrage
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● Les travaux se déroulent conformément au plan et à la dernière mise à jour trimestrielle. 
En effet les travaux sont terminés depuis l’été 2020 et les bâtiments sont loués depuis 
lors.
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3. Déroulement des travaux
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4. Calendrier mis à jour

Commentaires: 
Comme mentionné précedemment le calendrier du projet a évolué suite à l’augmentation de capital du début 

d’année dernière qui nous a permis de rembourser une levée de 900.000€ ainsi que de financer l’acquisition de 5 

nouveaux bâtiments à Bruxelles. En effet tous les bâtiments vont être désormais conservés et non vendus. Le 

remboursement de l’obligation sera donc réalisé par un refinancement à l’échéance.
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour
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Poste Montant

Loyer 12.738 €

Charges 3.600 €

Poste Montant

Loyer 39.150 €

Charges 9.600 €

Prévision Réalisation Commentaires:

▪ Augmentation des loyers justifiée par le maintien 
en portefeuille d’un bien et la répercussion de la 
hausse des charges.

▪ Hausse des charges essentiellement liée à la 
hausse des coûts de l’énergie



● Commentez les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour, en 
ayant une attention particulière aux points suivants :
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite
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▪ L’immeuble Bosquet n’a pas été vendu suite au changement de stratégie. 

▪ Les immeubles sont loués avec des loyers supérieurs aux prévisions.

▪ La hausse des charges à été neutralisée par la hausse des loyers grâce aux baux de 
relativement courte durée (en moyenne 6 mois)

▪ Les charges ont augmentées à 9.600€ à cause des coûts de l’énergie.

▪ Le montant des loyers pour les deux bâtiments était de 39.150€ pour le Q4-2022 en
repercussion de l’augmentation des coût.



● à la date de la mise à jour nous ne prévoyons pas des difficultés pour :

○ Payer les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds aux dates prévues

○ Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance prévue
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6. Conclusions
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