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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door M²A Invest BV (de "Emittent") onder de hieronder vermelde 
voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 
02/06/2020 in verband met het Our Crib -project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT OUR CRIB Driemaandelijkse update per: 31/12/2022

Opmerking: De Emittent is vrij om de

hoofdlijnen van dit document te wijzigen, maar

de punten hiernaast moeten allemaal aan bod

komen.



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  02/06/2020 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 500.000
Vervaldatum: 01/06/2024
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● Het project verloopt volgens plan en volgens de laatste driemaandelijkse update
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2. Belangrijke gebeurtenissen die van invloed zijn op het project sinds de start
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● De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het plan en de laatste
driemaandelijkse update. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2020 afgerond en de 
gebouwen worden sindsdien verhuurd.
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3. Voortgang der werken
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4. Update Timeline

Commentaar: 
Zoals hierboven vermeld, is het tijdschema van het project geëvolueerd na de kapitaalverhoging van begin vorig 

jaar, waardoor een fondsenwerving van 900.000 euro kon worden terugbetaald en de aankoop van vijf nieuwe 

gebouwen in Brussel kon worden gefinancierd. Alle gebouwen worden nu immers behouden en niet verkocht. De 

terugbetaling van de obligatie zal dus gebeuren door een herfinanciering op de vervaldag.
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5. Update Cash Flow Plan
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Post Bedrag

Huur 12.738 €

Huurlasten 3.600 €

Post Bedrag

Huur 39.150 €

Huurlasten 9.600 €

Ramingen Realisatie Commentaar:

▪ Stijging van de huren gerechtvaardigd door het 
behoud van een pand in de portefeuille en de 
doorberekening van de stijging van de lasten.

▪ Stijging van de lasten voornamelijk door stijging 
van de energiekosten



● Commentaar op de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke prognose en de 
actualisering, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:
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5. Update Cash Flow Plan - vervolg
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▪ Het Bosquet-gebouw is na de wijziging van de strategie niet verkocht. 

▪ De gebouwen worden gehuurd tegen hoger dan verwachte huurprijzen.

▪ De stijging van de kosten werd geneutraliseerd door de stijging van de huurprijzen als 
gevolg van de relatief korte huurcontracten (gemiddeld 6 maanden).

▪ De lasten zijn gestegen tot 9.600 euro als gevolg van de energiekosten.

▪ De huur voor beide gebouwen bedraagt € 39.150 voor Q4-2022 als gevolg van de 
kostenstijging.



● Op de datum van de update zien wij geen moeilijkheden om :

○ de jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders betalen op de geplande data

○ de BeeBonds-obligatiehouders de geleende hoofdsom terugbetalen op de geplande vervaldag
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6. Conclusies
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