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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par M²A Invest SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-dessous et à 
l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 02/06/2020 dans le cadre du projet Our 
Crib (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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PROJET Our Crib Mise à jour trimestrielle au : 31/09/2023

Note : l’Émetteur est libre de modifier le 

canevas du présent document mais les points 

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition 

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du 

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission :  02/06/2020 Total de l’émission obligataire : EUR 500.000
Date d’échéance : 01/06/2024
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET Our Crib Mise à jour trimestrielle au 30/09/23

● Le projet se déroule conformément au plan et à la dernière mise à jour 
trimestrielle.



● Les travaux se déroulent conformément au plan et à la dernière mise à jour 
trimestrielle. En effet les travaux sont terminés depuis l’été 2020 et les bâtiments 
sont loués depuis lors.
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3. Déroulement des travaux

PROJET Our Crib Mise à jour trimestrielle au 30/09/23
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4. Calendrier mis à jour

PROJET Our Crib Mise à jour trimestrielle au 30/09/23

Commentaires:

• Pas de modification depuis la dernière mise à jour trimestrielle.
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET Our Crib 

Poste Montant

Loyer 12.994 €

Charges 3.600 €

Poste Montant

Loyer 13.175€

Charges 3.200€

Prévision Réalisation au 30/09

Mise à jour trimestrielle au 30/09/23



9

5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET Our Crib Mise à jour trimestrielle au 30/09/23

Commentez les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour, en 
ayant une attention particulière aux points suivants :

○ Les immeubles sont loués avec des loyers similaires à la dernière mise à jour trimestrielle et 
supérieurs aux attentes

○ Les charges ont diminué suite aux baisses du prix de l’énergie
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6. Conclusions

PROJET Our Crib Mise à jour trimestrielle au 30/09/23

● à la date de la mise à jour et sur base de nos connaissances de l’état du projet à cette 
date, nous ne prévoyons pas de difficultés pour :

○ Payer les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds aux dates prévues;

○ Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance prévue.
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