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Voorgesteld door : M²A Invest SRL



Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door M²A Invest BV (de "Emittent") onder de hieronder uiteengezette 
voorwaarden en uitsluitend voor het gebruik van beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte van 
02/06/2020 in het kader van het OUR CRIB project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen enkele evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van 
het Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de in het kader van het Project uitgegeven 
obligaties.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT OUR CRIB Driemaandelijkse update per : 
30/09/2023

Nota : de Emittent is vrij om de hoofdlijnen 

van dit document te wijzigen maar de punten 

hiernaast moeten allemaal aan bod komen

Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde

van het betreffende kwartaal aan BeeBonds

ter beschikking worden gesteld.



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  02/06/2020 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 500.000
Vervaldatum: 01/06/2024
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2. Belangrijke gebeurtenissen die het project sinds het laatste rapport hebben beïnvloed

PROJECT Our Crib Driemaandelijkse update op 30/09/23

● Het project verloopt conform de planning en de laatste driemaandelijkse update
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3. Voortgang der werken

PROJECT Our Crib Driemaandelijkse update op 30/09/23

● De werken verlopen volgens plan en volgens de laatste driemaandelijkse update. De werken 
werden voltooid in de zomer van 2020 en de gebouwen zijn sindsdien verhuurd.
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4. Update Timeline

Commentaar: 
Geen verandering sinds de laatste kwartaalupdate

PROJECT Our Crib Driemaandelijkse update per 30/09/23
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5. Update Cash Flow Plan

PROJECT Our Crib Driemaandelijkse update per 30/09/23

Post Bedrag

Huur 12.994 €

Huurlasten 3.600 €

Post Bedrag

Huur 13.175 €

Huurlasten 3.200 €

Ramingen Realisatie
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5. Update Cashflowplan – vervolg

PROJECT Our Crib Driemaandelijkse update per 30/09/23

○ De huurprijzen van de panden zijn vergelijkbaar met de laatste kwartaalupdate en hoger dan 
verwacht

○ De kosten zijn gedaald als gevolg van lagere energieprijzen



● Op de datum van de update zien wij geen moeilijkheden om :

○ de jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders betalen op de geplande data

○ de BeeBonds-obligatiehouders de geleende hoofdsom terugbetalen op de geplande vervaldag
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6. Conclusies

PROJECT Our Crib Driemaandelijkse update per 30/09/23
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