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PROJECT QUARTZ Driemaandelijkse update: 31.03.2023

Opmerking: de Emittent is vrij om de opzet

van dit document te wijzigen, maar de punten

aan de rechterkant moeten allemaal aan bod

komen. document mais les points repris à 

droite doivent tous être couverts.



Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door Quartz Real Estate Investment BV (de "Emittent") onder de voorwaarden 
die hieronder worden uiteengezet en uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 09.04.2021 in het kader van het Quartz-project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige aansprakelijk is 
voor de informatie die erin is vervat.

• Het bevat geen beoordeling, analyse of aanbeveling van BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het Project 
of de raadzaamheid van het kopen, verkopen of aanhouden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik van dit rapport. 
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1. Herhaling van het Project

Emissiedatum:  09.04.2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 1.000.000
Vervaldatum: 08.10.2023
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• Project 1 : Middelweg (Majorix)
Project voltooid met 3 trimestres voor op schema.
• Project 2 : Dennenlaan - Rotselaar
Het project bestond uit het verwerven van een bouwkavel met een huis erop, het verkrijgen van een bouwvergunning om het te splitsen en het te 
verkopen in 2 kavels. 
Gezien de administratieve problemen die gepaard gaan met het verkrijgen van een bouwvergunning binnen een redelijk tijdsbestek, werd besloten het 
project als zodanig door te verkopen om het eigen vermogen te herinvesteren in een nieuwe vastgoedontwikkeling. De verkoopprijs bedroeg 
€360.000, met een brutomarge van €19.000.
• Project 3 : Waversebaan - Heverlee
De investeringsmogelijkheden van de projecten 4 en 5 vereisten een snelle recuperatie van het eigen vermogen. Daarom werd besloten om project nr. 
3 aan een derde partij te verkopen.
• Project 4 : Decroylaan - Heverlee
Nieuw project te verwerven in Q2/2022. Gebouw met 6 appartementen + 4 garages, ideaal gelegen tegenover de universiteit van Leuven en op 500 
meter van het IMEX-centrum. Doel: een vergunning verkrijgen voor een 7e wooneenheid op de zolder en het project doorverkopen aan een derde 
partij met een aanzienlijke meerwaarde. Voltooiing van het project gepland voor Q4/2023.
• Project 5 : Kartuizerstraat - Blanden
Nieuw project aangekocht in Q2/2022 bestaande uit:
Fase 1 : aankoop van een bouwterrein;
Fase 2 : het verkrijgen van een verdeling in 5 kavels;
Fase 3 : doorverkoop van de 5 percelen afzonderlijk met een aanzienlijke meerwaarde
In dit stadium zijn 2 van de 5 percelen verkocht (eind januari 2023) en is er een vast bod gedaan om de resterende 3 percelen zonder clausule te 
kopen voor 751.111 euro (een aanbetaling van 10% van de prijs zal worden betaald aan de notaris die de verkoop regelt).
Voltooiing van het project gepland voor Q4 2023.
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden op het project sinds de start
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● Er is vrijwel geen werk in de ontwikkelde projecten.

● We kunnen daarom stellen dat "de projecten volgens plan verlopen".
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3. Voortgang der werken
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4. Timeline update

Commentaar:
De Projecten 1 en 2 zijn afgesloten.
Project 3: Het oorspronkelijk geplande project nr. 3 is vervangen door het project "Waversebaan", dat ook is afgesloten.
Project 4 is aan de gang en zal worden afgesloten in Q4 2023 met de realisatie van een meerwaarde.
Project 5 is aan de gang en zal naar verwachting in Q4 2023 worden afgesloten met een meerwaarde.
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5. Cashflowplan update
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○ Financiering (exclusief BeeBonds) is volgens verwachting verkregen.

○ De geplande bouwkosten (zeer laag) zijn onder controle.

○ De aanvankelijk geplande verkoopprijzen zijn naar beneden herzien om de commercialisering te 
versnellen en de aflossing van de leningen mogelijk te maken.

○ Projecten 4 en 5 worden momenteel op de markt gebracht.
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5. Cashflowplan update - vervolg
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○ Gezien het onvoorwaardelijke bod dat Quartz heeft aanvaard voor de verkoop van 
project nr. 4 (Kartuizerstraat), tegen een prijs die iets hoger ligt dan de verwachte 
prijs, concentreren we ons momenteel op het laatste te verkopen actief (de 
Croylaan) om de investering van Beebonds binnen de gestelde termijn terug te 
kunnen betalen. 
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6. Conclusies
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