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Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par SABLON CAPITAL SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-
dessous et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 30/07/2021 dans le cadre du 
projet SABLON HOUSES (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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Note : l’Émetteur est libre de modifier le

canevas du présent document mais les points

repris à droite doivent tous être couverts.



1. Rappel du Projet

Date d’émission : 30/07/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 509.000
Date d’échéance : 29/07/2025
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Le projet se déroule conformément aux plans (ou à la dernière mise à jour trimestrielle)
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis son démarrage
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● Les travaux se déroulent conformément au plan
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3. Déroulement des travaux
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4. Calendrier mis à jour

Commentaire:

• Le calendrier est respecté
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22

Commentaires:

• Plan de trésorerie en ligne avec les attentes. Les loyers pour la 

période du Q4 sont supérieurs aux prévisions.

• Les loyers pour l’ensemble de l’année 2022 se sont élevés à 

hauteur de 150.025€

• La légère baisse de la trésorerie est dû à l’augmentation des 

charges d’énergies

PROJET SABLON HOUSES

Poste Montant

Loyer 33.576 €

Trésorerie 41.925 €

Poste Montant

Loyer 37.745 €

Trésorerie 32.500 €

Prévision Réalisation



● Commentaires sur les variations principales entre les prévisions initiales et la mise à jour :

○ Les financements bancaires étaient déjà en place lors de l’acquisition

○ Les bâtiments étaient déjà rénovés lors de l’acquisition et prêts pour l’exploitation

○ Les prix de vente sont pour le moment conformes aux prévisions.

○ Le chiffre d’affaire est supérieur aux prévisions
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22PROJET SABLON HOUSES



● à la date de la mise à jour du present rapport, nous ne prévoyons pas de difficultés à :

○ Payer les intérêts annuels dûs aux obligataires BeeBonds aux dates prévues;

○ Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté à la date d’échéance prévue
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6. Conclusions
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