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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door SABLON CAPITAL SRL/BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 30/07/2021 in het kader van het SABLON HOUSES project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadzaamheid van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het 
Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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Opmerking : de Emittent is vrij wijzigingen aan

te brengen aan dit document, maar alle

opgesomde rubrieken rechts moeten

aangehaald worden



1. Herhaling van het Project

Emissiedatum: 30/07/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 509.000
Vervaldatum: 29/07/2025
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Het project verloopt volgens de plannen (of de laatste kwartaalupdate)
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2. Belangrijke gebeurtenissen die invloed hadden sinds de start van het Project
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● Het project verloopt volgens de plannen
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3. Voortgang der werken
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4. Update Timeline

Commentaar:

• De timeline wordt nageleefd
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5. Cash Flow Plan Update

Mise à jour trimestrielle au 31/12/22

Commentaar:

• Cashflowplan in lijn met verwachtingen. De huurinkomsten voor het 

vierde kwartaal zijn hoger dan verwacht.

• De huurinkomsten voor heel 2022 bedroegen €150.025

• De lichte daling van de kasstroom is het gevolg van gestegen 

energiekosten

PROJECT SABLON HOUSES

Post Bedrag

Huur 33.576 €

Cashflow 41.925 €

Post Bedrag

Huur 37.745 €

Cashflow 32.500 €

Verwachting Uitvoering



● Opmerkingen over de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke prognose en de 
actualisering:

De bankfinanciering was al geregeld op het moment van aankoop. 

De gebouwen waren op het moment van aankoop al gerenoveerd en klaar voor exploitatie.

De verkoopprijzen zijn momenteel in overeenstemming met de verwachtingen.

De omzet is hoger dan verwacht
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5. Cash Flow Plan Update - vervolg
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● Bij de update van dit verslag voorzien wij geen moeilijkheden in :

○ De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders betalen op de geplande data;

○ de obligatie-houders van BeeBonds de geleende hoofdsom terugbetalen op de geplande 
vervaldag
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6. Conclusies
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