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Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door SABLON CAPITAL BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 30/07/2021 in het kader van het SABLON HOUSES project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update op 31/03/2023

Nota : Het staat de Emittent vrij de hoofdlijnen

van dit document te wijzigen, maar de punten

hiernaast moeten allemaal aan bod komen.

Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde

van het betrokken kwartaal ter beschikking

van BeeBonds worden gesteld.



1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum: 30/07/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 509.000
Vervaldatum: 29/07/2025
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden sinds de laatste reporting

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 31/03/23

● Het project verloopt volgens plan. Er zijn geen nieuwe feiten sinds de laatste
driemaandelijkse update.
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3. Voortgang van de werken

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 31/03/23

● De werken verlopen conform de plannen (de gebouwen waren al in uitvoering op 
het moment van de aankoop).
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4. Timeline update

Commentaar:

• De planning wordt gerespecteerd
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5. Cashflowplan update 

Commentaar:

• Cashflowplan conform aan de verwachtingen. De 

huren voor de periode Q1 zijn hoger dan verwacht

en hoger dan in Q4.2022.

• De kasstroom steeg evenredig met de stijging van 

de omzet. 

PROJECT SABLON HOUSES

Positie Bedrag

Huur 33.576 €

Cashflow 48.746 €

Positie Bedrag

Huur 41.815€

Cashflow 37.000€

Verwachting Uitvoering

Driemaandelijkse update per 31/03/23



Opmerkingen over de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke prognose en de 
actualisering:
● De bankfinanciering was al geregeld op het moment van de aankoop. 
● De gebouwen waren op het moment van de aankoop al gerenoveerd en klaar voor 

exploitatie.
● De verkoopprijzen zijn momenteel in overeenstemming met de verwachtingen.
● De omzet is hoger dan verwacht.
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 31/03/23



● Op de datum van dit verslag, voorzien wij geen moeilijkheden om:

○ De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande 
data;

○ De geleende hoofdsom van de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande
vervaldatum terug te betalen.

10

6. Conclusies

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 31/03/23
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