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Voorgesteld door: SABLON CAPITAL BV



Disclaimer

• Deze driemaandelijkse update is opgesteld door SABLON CAPITAL BV (de "Emittent") onder de hieronder 
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte 
van 30/07/2021 in het kader van het SABLON HOUSES project (het "Project").

• Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige 
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

• Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

• BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die 
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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PROJECT SABLON HOUSES
Driemaandelijkse update op 

30/09/2023

Nota : Het staat de Emittent vrij de hoofdlijnen

van dit document te wijzigen, maar de punten

hiernaast moeten allemaal aan bod komen.

Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde

van het betrokken kwartaal ter beschikking

van BeeBonds worden gesteld.



1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum: 30/07/2021 Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 509.000
Vervaldatum: 29/07/2025
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden sinds de laatste update

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 30/09/23

● Het project verloopt volgens plan. Er zijn geen nieuwe feiten sinds de laatste
driemaandelijkse update.
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3. Voortgang van de werken

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 30/09/23

● De werken verlopen conform de plannen (de gebouwen waren al in uitvoering op het moment van de 
aankoop).
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4. Timeline update

Commentaar:

• De planning wordt gerespecteerd

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 30/09/23
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5. Cashflowplan update 

PROJECT SABLON HOUSES

Positie Bedrag

Huur 33.576 €

Cashflow 14,387 €

Positie Bedrag

Huur 43.749 €

Cashflow 18.500€

Verwachting Uitvoering op 30/09/23

Driemaandelijkse update per 30/09/23



o De bankfinanciering was al geregeld op het moment van de aankoop. 

o De gebouwen waren op het moment van de aankoop al gerenoveerd en klaar voor exploitatie.

o De verkoopprijzen zijn momenteel in overeenstemming met de verwachtingen.

o De omzet is 10.000 € hoger dan voorspeld voor het kwartaal en is sinds het tweede kwartaal zeer licht 
gestegen.
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5. Cashflowplan update - vervolg

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 30/09/23



● Op de datum van dit verslag, voorzien wij geen moeilijkheden om:

○ De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande data;

○ De geleende hoofdsom van de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande vervaldatum terug te
betalen.
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6. Conclusies

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 30/09/23
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