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Présentée par : SABLON CAPITAL SRL



Disclaimer

• La présente mise à jour trimestrielle a été rédigée par SABLON CAPITAL SRL (l’ « Émetteur ») aux conditions ci-
dessous et à l’usage exclusif des investisseurs ayant souscrit à l’émission obligataire du 30/07/2021 dans le cadre du 
projet SABLON HOUSES (le « Projet »).

• La présente mise à jour est publiée sous la responsabilité exclusive de l’Émetteur qui est l’unique responsable des 
informations qui y sont reprises.

• Elle ne comporte aucune évaluation ou analyse ni recommandation de la part de BeeBonds SRL quant à l’évolution du 
Projet et l’opportunité d’acheter, vendre ou conserver les obligations émises dans le cadre du Projet.

• BeeBonds n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelque 
dépense que ce soit à la suite de l’utilisation qui sera faite de ce rapport
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PROJET SABLON HOUSES Mise à jour trimestrielle au : 31/12/2023

Note : l’Émetteur est libre de modifier le

canevas du présent document mais les points

repris à droite doivent tous être couverts.

La présente note doit être mise à disposition

de BeeBonds dans les 20 jours de la fin du

trimestre concerné.



1. Rappel du Projet

Date d’émission : 30/07/2021 Total de l’émission obligataire : EUR 509.000
Date d’échéance : 29/07/2025

4Mise à jour trimestrielle au 31/12/23PROJET SABLON HOUSES
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2. Événements majeurs ayant affecté le projet depuis la dernière mise à jour

PROJET SABLON HOUSES Mise à jour trimestrielle au 31/12/23

● Le projet se déroule conformément au plan 

● Il n’y a pas d’événements nouveaux depuis la dernière mise à jour trimestrielle



6

3. Déroulement des travaux

PROJET SABLON HOUSES Mise à jour trimestrielle au 31/12/23

● Les travaux se déroulent conformément au plan (les immeubles étaient déjà en 
exploitation depuis l’acquisition).



7

4. Calendrier mis à jour

PROJET SABLON HOUSES Mise à jour trimestrielle au 31/12/23

Commentaires:

• Le calendrier est respecté.



8

5. Prévisions de trésorerie mises à jour

PROJET SABLON HOUSES

Poste Montant

Loyer (cumulé) 33.576 €

Trésorerie 21.207 €

Poste Montant

Loyers 37.700 €

Trésorerie 25.300€

Prévision Note Descriptive Réalisation au 31/12

Mise à jour trimestrielle au 31/12/23
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5. Prévisions de trésorerie mises à jour - suite

PROJET SABLON HOUSES Mise à jour trimestrielle au 31/12/23

○ Les financements bancaires étaient déjà en place lors de l’acquisition 

○ Les bâtiments étaient déjà rénovés lors de l’acquisition et prêts pour l’exploitation

○ Les prix de vente sont pour le moment conformes aux prévisions.

○ Le chiffre d’affaires est supérieur de plus de 4.000€ par rapport aux prévisions mais 
légèrement en baisse en comparaison au trimestre précédent, dû notamment à l’effet de 
saisonnalité.   
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6. Conclusions

PROJET SABLON HOUSES Mise à jour trimestrielle au 31/12/23

● Indiquez si, à la date de la mise à jour et sur base de vos connaissances de l’état du 
projet à cette date, vous prévoyez / ne prévoyez pas de difficultés pour :

○ Aucune difficulté pour payer les intérêts annuels dus aux obligataires BeeBonds aux 
dates prévues;

○ Pas de difficultés prévues pour le Rembourser les obligataires BeeBonds du capital prêté 
à la date d’échéance prévue.
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