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Disclaimer

*  Deze driemaandelijkse update is opgesteld door SABLON CAPITAL BV (de "Emittent") onder de hieronder
uiteengezette voorwaarden en is uitsluitend bestemd voor beleggers die hebben ingeschreven op de obligatie-uitgifte
van 30/07/2021 in het kader van het SABLON HOUSES project (het "Project").

*  Deze update wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Emittent, die als enige
verantwoordelijk is voor de hierin opgenomen informatie.

* Het bevat geen evaluatie of analyse of aanbeveling door BeeBonds BV met betrekking tot de ontwikkeling van het
Project en de raadgeving van het kopen, verkopen of houden van de obligaties uitgegeven in verband met het Project.

*  BeeBonds aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die
voortvloeien uit het gebruik dat van dit verslag moet worden gemaakt.
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1. Herhaling van het Project

2. Belangrijke feiten die invloed hadden
sinds het laatste rapport
In hOUdStafeI 3. Voortgang van de werken
4. Timeline update
Nota : Het staat de Emittent vrij de hoofdlijnen S ER A LEN T eI
van dit document te wijzigen, maar de punten 6. Conclusies

hiernaast moeten allemaal aan bod komen.
Deze nota moet binnen 20 dagen na het einde
van het betrokken kwartaal ter beschikking
van BeeBonds worden gesteld.




1. Herhaling van het Project

Uitgiftedatum:
Vervaldatum:

30/07/2021
29/07/2025

Totaal bedrag van de obligatie-uitgifte: EUR 509.000

@

Het Project

Het vastgoedproject omvat de
aankoop van de
vastgoedmaatschappii, eigenaar
van twee prachtige gerenoveerde
huizen in de Zavelwiik, voor een
totale oppervlakte van +/- 400
m2 met het oog op verhuur.

®

De Liggin
De panden ziin gelegen op
wandelafstand van de Grote
Zavel, één van de chicste pleinen
van Brussel, omringd met kunst-
en antiekgalerijen, trendy
restaurants en bars, en
gerenommeerde boutieks.

PROJECT SABLON HOUSES

De BeeBonds
Financiering

Bedrag van de lening : 600.000 €
Rentevoet; 8 % bruto/jaar

Looptiid : 4 jaar

®

De kerncijfers

Valorisatie (2021) : 1,85 m&

Herverkoop : 2,51 m€
ROI : 34,87% op 4 jaar

Uitvoeringsschema

De aankoop van de
vastgoedmaatschappli
Greenhouse SA/NV is voorzien
gedurende het derde kwartaal
van 2021.

Het verhuur van de panden is
voorzien vanaf de aankoop. De
herverkoop van de panden is
voorzien gedurende het 3de
kwartaal van 2025.
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2. Belangrijke feiten die invloed hadden sinds de laatste update

® Het project verloopt volgens plan.

® Er zijn geen nieuwe feiten sinds de laatste driemaandelijkse update.

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 31/12/23




3. Voortgang van de werken

® De werken verlopen conform de plannen (de gebouwen waren al in gebruik op het moment van de
aankoop).
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4. Timeline update

Q3 2021: Q3 /Q4 2025:

Commentaar:

* De planning wordt gerespecteerd
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5. Cashflowplan update

Trésorerie de début de période o 7.821 14.642 21.463 2B.284 35.105 41.925 4B.746 55.566 14.387 2.207 2E.028 34.849 -6.331 430 7.311 14.132 0|
Apport de capitaux permanents dans Sablon Capital SRL (1) 245,000 245.000|
Emission obligataire Beebonds 00000 600.000
Acquisition 100% des actions de Greenstone Company SA (2} -450.000 -450.000)
Remboursement comple courant vendeurs (2} -400.000 -400.000)
Trésorerie nette Greenstone Company SA (2) 90,000 90.000
Loyers nets Rue Sainte Anne (7) 12771 1277 12771 1277 12771 127N 1277 1277 12771 127N 1277 12771 12771 127N 1277 127711 12.771 217.107|
Loyers nets Rue de Ruysbrosck (8) 200805 20.805 200805 20.805 200805 20.805 20,805 20.805 200805 20.805 20805 20.805 20,805 20.805 20,805 20.805 20.805| 353.685)
Frais dadministration et de gestion -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000| -85.000|
Vente immeuble Ruysbroeck (3), (5) 1.280.308| 1.280.308
vente immeuble St Anne (4), (5} 1.277.100| 1.277.100
Commission de vente (23] -51.148]  -51.148

prést ac -200.000|  -200.000
Irtéréts préts actionnaires -32.000| -32.000|
Intéréts et frais bancaires ING -5.787 -5.702 -5.617 -5.531 -5.444 -5.358 -5.270 -5.183 -5.094 -5.006 -4916 -4.827 -4.737 -4.646 -4.555 -4.463 -4.371 -86.507|
Remboursement financement bancaire ING - capital -15.968 -16.053 -16.138 -16.224 -16.311 -16.398 -16.485 -16.573 -16.661 -16.750 -16.839 -16.928 -17.019 -17.109 -17.200 -17.292 -B13.E74| -1.079.822)
Fees et intéréts Beebonds (6) -84.000 -48.000 -48.000 -48.000| -228.000|
Remboursement émission obligataire Beebonds -600.000(  -600.000)
Trésorerie de fin de période 7.621 14.642 21463 26284 35.105 41925 4B.746 55566 14.387 \ly 2B.028 34.829 -6.331 490 7311 14132  E50.723| 850723

Verwachting Beschrijvende Nota Uitvoering op 31/12/23

Huur 33.576 € Huur 37.700 €

(gecumuleerd) Cashflow 25.300€
Cashflow 21.207 €
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5. Cashflowplan update - vervolg

o De bankfinanciering was al geregeld op het moment van de aankoop.
o De gebouwen waren op het moment van de aankoop al gerenoveerd en klaar voor exploitatie.
o De verkoopprijzen zijn momenteel in overeenstemming met de verwachtingen.

o De omzet is 4.000 € hoger dan voorspeld, maar lichtjes gedaald in vergelijking met het vorige kwartaal,
deels omwille van het seizoeneffect.
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6. Conclusies

® Op de datum van dit verslag, voorzien wij geen moeilijkheden om:
O De jaarlijkse rente aan de BeeBonds-obligatiehouders te betalen op de geplande data;

O De geleende hoofdsom van de BeeBonds-obligatiehouders op de geplande vervaldatum terug te
betalen.

PROJECT SABLON HOUSES Driemaandelijkse update per 31/12/23




	Diapositive 1 PROJECT SABLON HOUSES
	Diapositive 2 Disclaimer
	Diapositive 3 Inhoudstafel
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10

