

**Emission obligataire BCV Concept sprl**  
**0,7 Mio EUR 06-2019 / 06-2021 prolongée à 12/2021**  
**Reporting trimestriel à fin T3 2021**

**Trésorerie**

La ligne de crédit Belfius sera remboursée au plus tard mi-novembre avec les dernières ventes des lots 9 et 10.

Les obligataires seront remboursés à l'échéance mi-décembre 2021 avec le produit des facturations à l'état d'avancement.

**Activité de développement sur la période**

Le chantier a pris du retard jusque mi-octobre suite aux retards de près de 6 semaines dans les livraisons de carrelages.

Le projet sera livré aux acquéreurs fin d'année, début 2022.

**Activité commerciale sur la période**

Il ne reste donc plus que 1 unité à vendre (sur un total de 16), le lot 13.

**Échéance de l'obligation au 21 juin 2021 prolongée au 21 décembre 2021**

Compte tenu du planning, BCV sera en mesure de rembourser l'obligation après la signature des actes notariés pour les lots 9 et 10 suivie de la facturation des états d'avancement.