

Emission obligataire BCV Concept sprl
€ 0,7 M-EUR 06-2019 / 06-2021
Reporting trimestriel à fin T4 2019

Trésorerie

La trésorerie à fin décembre est tout à fait en ligne avec la prévision (€ 0,1 million).

Activité de développement pendant le trimestre analysé

Durant le trimestre, BCV n'a investi que 16 k€ dans de petits travaux de préparation aux Journées Portes Ouvertes.

Le chantier sera lancé fin mars.

Activité commerciale pendant le trimestre analysé

Deux préventes ont été conclues pour les lots 6 et 16 pour un montant de 641 k€.

Les retours des deux agences immobilières en charge du projet sont très bons, mais il apparaît que la plupart des acquéreurs attendent le lancement du chantier pour finaliser une offre définitive.