

Emission obligataire Frime Invest sprl
0,45Mio EUR 12-2018 / 12-2020
Reporting trimestriel à fin T1 2019

Trésorerie

La trésorerie est de € 350 K à la fin du 1^{er} trim. de 2019.

Soit légèrement au-dessus du plan initial.

Ceci est normal puisque le promoteur n'a pas encore engagé de dépenses de construction (qui sont couvertes principalement par du tirage sur le crédit bancaire).

Activité commerciale sur la période

Aucune démarché de commercialisation n'a été lancée.

Ce qui est volontaire.

En effet, le promoteur ne lancera la commercialisation qu'à partir du moment où les travaux seront figés soit à partir d'octobre.

Ceci a pour but d'éviter les demandes de modifications qui perturbent tout chantier.

Activité de développement sur la période

Le projet a pris un peu de retard suite à l'absence de grue disponible. Or une grue est indispensable pour amener tout le matériel de construction. Le promoteur a finalement trouvé une grue qui sera installée à partir de fin mai.

Et durant le mois de mai, les travaux de démolition de l'intérieur débuteront.