

Emission obligataire Frime Invest sprl
0,45Mio EUR 12-2018 / 12-2020
Reporting trimestriel à fin T2 2019

Trésorerie

La trésorerie est de € 240 K à la fin du 2^{er} trimestre 2019.
Soit tout à fait en phase avec les prévisions.

Activité commerciale sur la période

Aucune démarche de commercialisation n'a été lancée.
Ce qui est volontaire.

En effet, le promoteur ne lancera la commercialisation qu'à partir du moment où les travaux seront figés soit à partir de décembre 2019
Ceci a pour but d'éviter les demandes de modifications qui perturbent tout chantier.

Activité de développement sur la période

Les démolitions des parties intérieures sont terminées.
Les travaux de terrassement et démolitions des murs porteurs et gros œuvre sont en cours, ainsi que les installations requises pour l'ascenseur.

Par contre, pas encore de grue pour s'attaquer aux étages à construire suite au retard pris au rachat du mitoyen (souci avec les voisins du 152), malgré les accords sur le prix. Une mise en demeure a été lancée.