

**Emission obligataire VDD Project Development SP**  
**2,5 Mio EUR 12-2019 / 12-2021**  
**Reporting trimestriel à fin T1 2020**

**Trésorerie**

La trésorerie se situe à 373 k€ au 31/03/2020, tout à fait en ligne avec la prévision (€ 0,479 million) tenant en compte de l'avancée plus rapide des travaux du parking.

**Activité de développement sur la période**

Durant le trimestre, VDD a investi 450 k€ pour la construction du parking. A ce stade, les dépenses de construction sont en ligne avec le budget.

Pour le moment les travaux de construction du parking ne sont pas affectés par la crise corona actuelle.

En ce qui concerne la construction du projet résidentiel, les négociations finales sont en cours avec les entrepreneurs sélectionnés. A ce jour il n'est pas clair s'il y aura un retard d'exécution en raison de la crise corona.

**Activité commerciale sur la période**

Six compromis de vente sont signés pour un chiffre d'affaires total de € 3,1 millions (hors droits d'enregistrement et TVA). Le total du chiffre d'affaires pour toute la prévente s'élève à € 13,3 millions (hors droits d'enregistrement et TVA), soit une prévente de 46%.

VDD poursuit ses activités commerciales en tenant compte des réglementations et mesures de la crise corona.