


REPORTING



Coliving "OurCrib" – Fondsenwerving 2 Juni 2020

Trimester 1



2020 – Trimester 1

REPORTING 1 – “OurCrib” – M2A Invest srl

Fondsenwerving: 100% afgerond

- Voorzien voor de financiering van de renovatie van 2 eengezinswoningen in coliving eenheden.
- 56% van het financieringsvraag is al afgerond
- De initiatiefnemers overwegen daarom verdere ontwikkelingen: de aankoop van een huis in de wijk Dansaert wordt overwogen.

COVID-19 impact : relatief beperkt - projecten zullen op tijd opgeleverd worden

- **De projecten "La Cambre" en "Stéphanie":** het werk aan de lopende projecten vordert goed en heeft slechts lichte vertraging opgelopen door de impact van COVID-19. De 16 eenheden (8 per project) zouden op 1 september 2020 klaar moeten zijn voor de ingebruikname.
- Foto's van het voortgang van de werken op de volgende pagina.

Highlights :

- **Intelligente automatisering van de 2 huizen met de partner "Home Heroes":** bellen met gezichts- en stemherkenning, intelligente verwarming, ...
- **Tuinen:** de tuinen van de 2 huizen zijn omgevormd tot echte biologische moestuinen.
- **Financier :** budgetten worden gerespecteerd.
- **Website:** " OurCrib " heeft zijn website geüpdatet en zijn promotie gelanceerd via LinkedIn/Instagram/Facebook sites in het 1ste kwartaal van 2020.
- **Marketing:** vanaf 15 juli 2020 wordt in samenwerking met Knrd een online boekingsplatform ontwikkeld.

2020 – Trimester 1

REPORTING 1 – “OurCrib” – M2A Invest srl

